

SVS/TP / - 884 / 26

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 25081966

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.05.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. , k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem MBA, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Karlem Volfem MBA, jednatelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú. 115-2529270237/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:

- dokončení stavby do: 30.04.2027

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2026

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

17-03-2026

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Heran MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

Ing. Karel Volf MBA
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2026	
Zhotovitel:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 19. 02. 2026	
Název akce: SVS_CV023009 Mašťov, ČOV Mašťov-rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	faxem:	osobně	x 23. 02. 2026
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: ne				
	na rozpočtové podklady: ne				
	na jinou část smlouvy: Informace na KD č.4-8, bod 3				
Popis a zdůvodnění změny:					
Elektrická přípojka – navýšení příkonu pro provoz nové ČOV					
ČEZ distribuce podal informaci objednateli o posunutí termínu realizace přípojky, předpokládaný termín dokončení úprav na el. přípojce ze strany ČEZ je 30.10.2026. Do té doby bude provozována původní ČOV na stávající oxidační příkop. Po zřízení el. přípojky bude dokončena montáž technologického a elektro zařízení ČOV, provedeny individuální a komplexní zkoušky tak, aby byl na nové ČOV od ledna 2027 zahájen zkušební provoz. Následně bude dle PD zlikvidován odstavený oxidační příkop, provedeny hrubé i čisté terénní úpravy, dokončeno osvětlení a příjezdová komunikace.					
Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 0,00 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 324 kalendářních dní (třistadvacetčtyři)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 30. 04. 2027					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis .. 		Datum 20.02.2026	

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Prodloužení termínu dokončení stavby je nutné z důvodu zajištění kvality vypouštěných odpadních vod. Nová technologie nelze provozovat se stávající el. přípojkou.
Navrženou změnou nedojde ke změně ceny díla dle SOD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

[redacted]

[redacted]

Datum 25.2.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum 25.2.2026

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum 11-03-2026

[redacted]

[redacted]

Datum 11-03-2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.