

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„34. ZŠ - zateplení fasád a střech – 1. etapa“
16TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Miroslav Stuchlík
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

morez stavební s.r.o.

se sídlem Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850

zastoupená Tomášem Hradeckým, Monikou Hradeckou, jednateli společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25986

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „veřejná zakázka“)

smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zateplení fasády třech z pěti vzájemně propojených pavilonů stávajícího areálu 34. ZŠ Plzeň, Gerská 32 (dále jen „smlouva“).

1.2. S ohledem na průběh realizace díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla a to tak, že z důvodu estetického sjednocení všech povrchů bude SV štít objektu U1.1 vyrovnán a opatřen probarvenou omítkou žluté a zelené barvy. Mezi soklem a prvním parapetem bude proveden pruh probarvené omítky v zelené barvě. Dále bude provedena úprava větracích otvorů pod atikou jako u ostatních pavilonů.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 4.2. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.2. *Termíny realizace jsou stanoveny takto:*

4.2.1.	<i>doba předání a převzetí staveniště:</i>	do tří (3) dnů od uzavření smlouvy
4.2.2.	<i>doba zahájení stavebních prací:</i>	do tří (3) dnů od uzavření smlouvy
4.2.3.	<i>lhůta pro dokončení stavebních prací</i>	23. 10. 2017
4.2.4.	<i>lhůta pro předání a převzetí díla:</i>	23. 10. 2017
4.2.5.	<i>lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:</i>	23. 10. 2017

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.3. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Plzni dne 21.09.2017

V Plzni dne 21.09.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Tomáš Hradecký
jednatel společnosti