



VPSHX0020VBQ

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č.j.:VPŠH-1407-15/2025-EU-SM

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
ředitelem školy
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD.,
MBA

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Libor Krejčí, Bc. Vlastimil Polášek
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: HLAVA - STAVBY s.r.o.
Sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupená: Petrem Hlavou, jednatelem
IČO: 26950421
DIČ: CZ26950421

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hlava

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Sedláček

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
47775

(dále jen „zhotovitel“)



VPSHX0020VBQ

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení víceprací v rozsahu specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku. Tyto práce byly vyvolány požadavky objednatele a jejich provedení je nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla.
2. V návaznosti na Článek II. odst.1 tohoto dodatku se Článek IV. odst.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Cena díla celkem	4 031 122,96 Kč	846 535,82 Kč	4 877 658,78 Kč“

3. Text ustanovení Článku IV, odst.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 4.031.122,96 Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliónytrřicetjednatisřcstodvacetdvakorunřeskřých 96halřřů) jako cenu nejvřše přřpustnou, tj. 4.877.658,78 Kč vřetnř DPH (slovy: čtyřmiliónyosmřsedmdesřtisřcřšestřpadesřtsmkorunřeskřých 78halřřů), přř sazbě DPH ve vřši 21%, přřcmmř sazba DPH bude v přřpadř jejř zmřny stanovena v souladu s platnřmi přřvnřmi přřdpisy“.

Článek III.

Závřreřnř ustanovenř

1. Ostatnř ujednřnř smlouvy o dřlo zřstřvajř beze zmřn.
2. Tento dodatek smlouvy o dřlo nabřvř platnosti dnem jejřho podpisu obřma smluvnřmi stranami a řřinnosti dnem zveřejnřnř v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy o dřlo je podepsřn elektronicky, každř ze smluvnřch stran obdrřř jedno vyhotovenř.
4. Nedřlnou souřřstř tohoto dodatku smlouvy o dřlo je přřloha: vřcepřace – soupis přřcř s vřkazem vřmřř.

ř.j.VPřřH-1407-17/2025-EU-SM


V Holeřovř

V Hlinsku pod Hostřnem

dle data elektronickřho podpisu


dle data elektronickřho podpisu

PhDr. PaedDr.
Pavel Novřk,
PhD., MBA



Za objednatele:

Petr
Hlava



Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráceč.: **ZL1**Projekt: **Oprava oplocení policejní školy Holešov - II. Etapa**Datum: **18.03.2026**Stavba: **Oplocení**Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**Předmět změny: **Doplnění sloupků a podložek**Dotčené místo: **Oplocení**

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: **SoD**

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Ne

Dopad do ceny díla dle SOD:

Přípočet**39 193,91 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

Objednatel**POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):**

Doplnění 6 ks plotových sloupků pro vytvoření dilatací v oplocení areálu a doplnění gumových podložek do spojů sloupek + dílec.

Dopad na funkčnost díla:

Žádný dopad

Dopad na BOZP:

Žádný dopad

Jiný dopad:

Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH
DPH 21%39 193,91 Kč
8 230,72 Kč**CENA CELKEM VČETNĚ DPH****47 424,63 Kč**Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*Přílohy: č.1 - Položkový rozpočet
č.2 - Instrukce projektanta
č.3 - Fotodokumentace
č.4 - Výkres
celkemListů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
Petr Hlava*Podpis*Objednatel: **Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově**
plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA

Položkový rozpočet

Projekt :	Oprava oplocení policejní školy Holešov - II. Etapa	Rozpočet: ZL1
Stavba :	Oplocení	Doplnění sloupků a podložek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Oplocení				
Díl:						
1	SoD-01-pol9	Výřez plotové stříšky + polyuretan (6 sloupků navíc)	kus	6,000	200,00	1 200,00 Kč
2	SoD-01-pol16	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu (6x4 = 24 ks)				
3	SoD-01-pol27	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg (PL140/140: 0,14*0,14*62,8=1,256 kg; JA100x80x4: 1,6x10,19=16,304 kg; L30/3: 0,82x1,36=1,115 kg - celkem 18,675kg x 6 ks = 112,05 kg)				
4	SoD-01-pol30	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m				
5	SoD-01-pol31	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				
6	SoD-01-pol32	D+M ocelového sloupku 100/80/6, kotvení na chem. kotvu 4xM10				
7	ZL1-1	D+M gumových podložek do spojů (104polí x 4ks = 416 ks)				
	Celkem za	Oplocení				39 193,91 Kč
CELKEM						39 193,91 Kč