

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**Akce :**

### "Úprava komunikace a vybudování chodníků v ulici Alešova, Slaný"

Měsíce :	srpen	září	říjen	listopad
<b>Kalendářní dny :</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
<b>Předání a převzetí staveniště:</b> 5 dnů před zahájením prací				
<b>Práce a dodávky HSV :</b>				
<b>Zemní práce :</b>				
Rozebrání dlažeb stávajících chodníků		■	■	
Odstranění podkladů - pro nové chodníky		■	■	
Odstranění podkladů - rozšíření vozovky			■	
Úpravy pláně+ornice,založení trávníku			■	■
<b>Komunikace :</b>				
Podklady ze štěrkokodrtí - pro chodníky		■	■	
DTTO, ale pro rozšíření vozovky			■	
Kryty ze zámkové dlažby nových chodníků		■	■	
DTTO, ale stávajících chodníků			■	
Kryty vozovky z asfaltobetonů ACP, ACO			■	■
Trubní vedení			■	
<b>Ostatní konstrukce a práce,bourání :</b>				
Osazování obrubníků pro nové chodníky		■	■	
Osazování obrubníků - vozovka			■	
Řezání stávajícího živého krytu			■	
Vodorovné dopravní značení				■
<b>Přesuny suti a stavebních hmot :</b>		■		
<b>Vedlejší rozpočtové náklady :</b>				
Geodetické práce	■			■
Dokumentace skutečného provedení				■
Ochranná pásma - sondy	■	■	■	
DIO pouze za předpokladu, že objednatel má již projednáno na příslušných úřadech !!!! Samotné projednávání trvá někdy i 3 měsíce !!!!			■	
Poznámka : v době zpracování této Cenové nabídky jsme neměli k dispozici Stavební povolení s případnými podmínkami pro realizaci.				
<b>Doba realizace : 61 kalendářních dnů</b>				
<b>Měsíční fakturace (bez DPH)</b>				
<b>Celkem fakturace (bez DPH)</b>				