

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 7-2025-1511, ze dne 03. 07. 2025  
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel: **ODPADY PÍSEK s.r.o.**  
se sídlem: Vydlaby 175, 397 01 Písek  
zastoupený: Ing. Jakubem Šimoníkem  
IČO: 49062417  
DIČ: CZ49062417  
*na straně jedné jakožto objednatel*

a

Zhotovitelem: **Společnost DAICH – PASTELL – Skládka TKO Písek**  
Vedoucí společník nebo správce

## **DAICH spol. s r.o.**

spisová značka: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor  
IČO: 42407559  
DIČ: CZ42407559  
zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti  
Společník

## **PASTELL spol. s r.o.**

spisová značka: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21200  
se sídlem: Čechova 1247, 256 01 Benešov  
IČO: 47549301  
DIČ: CZ47549301  
zastoupený: Ing. Jurajem Krätsmarem-Šmogrovičem – jednatelem společnosti  
*na straně druhé jakožto zhotovitelem*

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření Dodatku č.1 jehož předmětem je Změna závazku: **Rekultivace skládky TKO Písek části 1.,2 a 4. etapa a výstavba 6. etapy část 1. skládky**, dle **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Změna závazku se týká článku **III. Doba plnění**, která se mění na základě trvajících nevyhovujících klimatických podmínek, v průběhu, kterých není možné instalovat těsnící fólii. V průběhu realizace díla nastaly neočekávané okolnosti, tj. trvajících nepříznivých klimatických podmínky neumožňují realizovat předmět plnění v souladu s technickými normami, v souladu s technologickými a pracovními postupy.

## II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

**Dokončení a předání díla: nejpozději do 15. 05. 2026**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 smlouvy o dílo a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

### PŘÍLOHY DODATKU č.1

Příloha č. 1	Aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací
--------------	---

Ve Vydlabech, dne viz el. podpis

V Táboře dne viz el. podpis

.....  
Ing. Jakub Šimoník  
Jednatel ODPADY PÍSEK s.r.o.

.....  
Josef Kubík  
na základě plné moci