

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekreační areál Dubice - 3D Bludiště“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: 1229421/0100, KB a.s. Česká Lípa

2. Zhotovitel: Unipark, s.r.o.
se sídlem: Sladkovského 1606/13, Královo Pole,
612 00 Brno
IČ: 284 62 874 DIČ: CZ28462874
zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem Janem Bezuchou
zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Janou Rutrlou
bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 70608
Dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu a ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekreační areál Dubice - 3D Bludiště**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.8.2017 pod č. objednatele 0557/2017/ORMI(dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod bodem 3.10 nové ujednání v následujícím znění:

3.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení nerezového tobogánu konkretizovaném v Příloze č. 1 „Nabídka“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. bodů 5.1. a 5.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

5.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku III. smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku III. bodu 3.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

5.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	5.328.000,- Kč
DPH 21%	1.119.195,- Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku V. smlouvy doplňují pod bodem 5.8. nové ujednání v následujícím znění:

5.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku III. bod 3.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 958.500,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 201.600,- Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1116/2017 dne 14.9.2017
4. Smluvní strany se s ohledem na povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy : Příloha č. 1 - Nabídka

V České Lípě dne 19.9.2017

V České Lípě dne 13.9.2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Jan Bezucha v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Jan Bezucha, jednatel