

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2673 / 2016

a

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov

IČ: 44567022, DIČ: CZ44567022

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2065

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným, jednatele společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:**

Mění se následující:

3. CENA DÍLA

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.011.760,78	21	8.484.230,54
Dodatek č.1 v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Dodatek č.1 v Kč vč. DPH
286.870,00	21	347.112,70
Nová cena díla v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Nová cena díla v Kč vč. DPH
7.298.630,78	21	8.831.343,24

Odůvodnění:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno u objektu SO Stoka 01.2 následující:

1/ V křižovatkách ulice Blatenská, Škroupova a Bezručova není v PD dle požadavku SÚS pod vrstvou asfaltu vrstva KSC. Z tohoto důvodu je nutné doplnit KSC v tl.12cm v obou křižovatkách.

2/Vzhledem k tomu, že během realizace bylo zjištěno, že chráničky pod komunikací ulice Blatenská jsou provedeny rozdílné, než předpokládala projektová dokumentace, je nutné provést obetonování stávajících chrániček 2x DN800 horkovodu ČEZ Teplárenská.

3/ V průběh stavby bylo nalezeno staré důlní dílo v místě stavby jeho propadem, proto bude nutné z důvodu jeho následné sanace v celé délce ulice Škroupova mezi křižovatkami Blatenská a Bezručova rozšířit výkop o cca 1bm. S rozšířením výkopu souvisí navýšený objem prací u objektu 1 – Zemní práce a 5. Komunikace (126m2)

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne 14.-09-2017

V Plzeň dne 11.09.2017

Ing. Bronislav Špič

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Pavel Škorpil

jednatel společnosti

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 01/2017			
Zhotovitel:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 14.8.2017			
Název akce: CV011138 Chomutov, Škroupova za FÚ – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno u objektu SO Stoka 01.2 následující:</p> <p>1/ V křižovatkách ulice Blatenská, Škroupova a Bezručova není v PD dle požadavku SÚS pod vrstvou asfaltu vrstva KSC. Z tohoto důvodu je nutné doplnit KSC v tl.12cm v obou křižovatkách.</p> <p>2/ Vzhledem k tomu, že během realizace bylo zjištěno, že chráničky pod komunikací ulice Blatenská jsou provedeny rozdílně, než předpokládala projektová dokumentace, je nutné provést obetonování stávajících chrániček 2x DN800 horkovodu ČEZ Teplárenská.</p> <p>3/ V průběhu stavby bylo nalezeno staré důlní dílo v místě stavby jeho propadem, proto bude nutné z důvodu jeho následné sanace v celé délce ulice Škroupova mezi křižovatkami Blatenská a Bezručova rozšířit výkop o cca 1bm. S rozšířením výkopu souvisí navýšený objem prací u objektu 1 – Zemní práce a 5. Komunikace (126m²).</p> <p><i>Uvedené vícepráce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.</i></p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 5					
Ocenění změny:					
Celkem + 286.870,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7.298.630,78 bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 286.870,- Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 286.870,- Kč bez DPH, tj.3,93 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 286.870,- Kč bez DPH, tj. 3,93 % nabídkové ceny.</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 14. 8. 2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 2. 9. 2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 07 -09- 2017

Podpis [redacted] Datum 07 -09- 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 8. 9. 2017

Podpis [redacted] Datum 12. 9. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.