

# DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 12. 2015 na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí s názvem „LHO Lanškroun – Ústí nad Orlicí“

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Město Ústí nad Orlicí**  
Sídlo: Sychrova 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
Zastoupený: Petr Hájek, starosta města  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Grimová, referent odboru životního prostředí  
tel. 465 514 232, e-mail: grimova@muuo.cz  
IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 9005-527611/0100

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **SILVA PROJEKT s.r.o.**  
Sídlo: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž  
Zastoupený: [redacted] jednatel  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
IČ: 29295033  
DIČ: CZ29295033  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Licence Mze ČR ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov [redacted]  
[redacted] ze dne 26. října 2011.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2015:

Článek 2.2. Vymezení zařizovacího obvodu nově zní:

### 2.2. Vymezení zařizovacího obvodu

Zařizovací obvod „Lanškroun – Ústí nad Orlicí“ tvoří katastrálních území: Černovír u Ústí nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dobrá Voda u Orlického Podhůří, Dolní Dobrouč, Dolní Houžovec, Dolní Libchavy, Džbánov u Litomyšle, Gerhartice, Hnátnice, Horní Dobrouč, Horní Houžovec, Horní Libchavy, Hrádek u Jehnědí, Hylváty, Jehnědí, Kerhartice nad Orlicí, Knapovec, Lanšperk, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, Prostřední Libchavy, Rviště, Řetová, Řetůvka, Říčky u Orlického Podhůří, Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice – část, Voděrady u Českých Heřmanic.

Výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí **2405,07 ha**.

Článek 4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění, nově zní:

4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Zahájení zpracování díla:	dnem podpisu smlouvy o dílo
Předběžná zpráva pro základní šetření:	do 31. 5. 2016
Ukončení venkovních prací:	do 30. 11. 2016
Předání díla k posouzení a uplatnění připomínek:	do 30. 4. 2017
Ukončení zpracování a odevzdání předmětu díla:	do 30. 9. 2017

III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 12. 2015 a schválené Radou města Ústí nad Orlicí dne 7. 12. 2015 pod číslem usnesení 923/39/RM/2015 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 28. 8. 2017 pod číslem usnesení 2282/94/RM/2017

V Ústí nad Orlicí dne


**15. 09. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  


starosta města



Ing. Jaroslav Kadlec  
jednatel