

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci

„2. DOSTAVBA vodovodů a kanalizací pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s.“

Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2377
IČ objednatele: 46356967
zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted]
vedený u Komerční banka, a.s.
telefon [redacted]
e-mail objednatele: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TELSIG – servis, spol. s r.o.
se sídlem : U Jezera 767, 281 51 Velký Osek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 33304
IČ zhotovitele: 49825771
DIČ zhotovitele: CZ49825771
zastoupen: Františkem Neudörflem, jednatelem
ve věcech technických: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [redacted]
telefon/fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dle dohody smluvních stran se znění Článku 2. Doba plnění, odstavce 2.2 Termíny realizace, část 2, mění takto:

část 2.: „Zru č nad Sázavou – ulice Náb řežní – novostavba kanalizace“

Předpokládaný termín předání staveniště: 2. 1. 2017

Termín zahájení realizace díla: 2. 1. 2017

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 5. 3. 2017

Termín odstranění zařízení staveniště
(včetně rekultivace ploch dočasného záboru): nejpozději do 7. 3. 2017

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Kutné Hoře, dne.....

Ve Velkém Oseku, dne.....

.....
Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva
objednatel

.....
František Neudörfl
jednatel společnosti
zhotovitel