

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004244725 na projektovou dokumentaci pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na akci: „VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT SLAVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY-PD“

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: při podpisu této smlouvy Mgr. Pavlem Krausem – vedoucím odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků)

IČ: 00290629

DIČ: CZ 00290629

bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Pavel Šedivý

Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1002631

IČ: 65788311

DIČ: 6702281652

bank. spojení: mBank S.A., č. účtu: 670100-2208495574/6210

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na akci: „VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT SLAVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY - PD“. Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování PD dochází k prodávám při projednávání a schvalování dokumentace dotčenými orgány, dohodly se smluvní strany na dílčí změně termínu dokončení díla, a to následovně:

Článek 5. Čas a místo plnění, předání díla – odstavec 5.1. – původní termín dokončení dílčí části I 30.03.2026 se mění na nový termín dokončení díla **30.04.2026**. Ostatní termíny uvedené v odst. 5.1. zůstávají nezměněny.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004244725 rozhodl vedoucí odboru správy majetku a investic města na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne 23.03.2026

za objednatele:

.....
Mgr. Pavel Kraus

V Třebíči dne 23.03.2026

za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Šedivý