



KUCBX01L7SV8

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/091/25/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0077

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1**

provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury:

### **Smluvní strany:**

#### **Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: Česká obchodní banka, České

číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

**a**

#### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č.ú.: 2115303107/8150

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zastoupený Ing. Martin Čmiel, ředitel segmentu Road CZ

Martin Cimerhanzl, vedoucí týmu

firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 8073

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2025, číslo objednatele SDL/ODSH/091/25, číslo zhotovitele 2025/0077, jejímž předmětem je dopracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DUPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy na akci: „**Modernizace silnice II/170, III/17016 průtah Čestice**“ (dále též jen „**smlouva o dílo**“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, jsou okolnosti, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat v době podání nabídky a jsou popsány v článku 1. tohoto dodatku č. 1.

### **Článek 1.**

## Předmět dodatku

1. V průběhu řízení o vydání stavebního povolení došlo ze strany příslušného katastrálního úřadu k provedení obnovy katastrálního operátu. Tato obnova vedla ke změně identifikace dotčených pozemků, zejména k úpravě parcelních čísel a případně i k upřesnění jejich geometrického a polohového určení. Změny provedené v rámci obnovy katastrálního operátu měly přímý dopad na vyhotovený záborový elaborát a bylo nezbytně nutné provést kompletní aktualizaci záborového elaborátu.  
Tato nutná úprava smlouvy o dílo nemá vliv na harmonogram prací, pouze na cenu díla.  
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 je o 103 500,- Kč.
2. Smluvní strany se z důvodů uvedených výše dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 1 tohoto článku 1. mění smlouvu o dílo, její článek 5. Cena za dílo, odst. 5.1. takto:

Původní znění článku 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo

### 5. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Projektová dokumentace ve stupni DUPS včetně povolení záměru	<b>367 200 Kč bez DPH</b>
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	<b>244 800 Kč bez DPH</b>
Výkon funkce Koordinátora BOZP	<b>25 000 Kč bez DPH</b>
<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>637 000 Kč</b>
DPH 21 %	133 770 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>770 770 Kč</b>

se nahrazuje se novým zněním článku 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo, které zní:

### 5. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Projektová dokumentace ve stupni DUPS včetně povolení záměru	<b>367 200 Kč bez DPH</b>
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	<b>348 300 Kč bez DPH</b>
Výkon funkce Koordinátora BOZP	<b>25 000 Kč bez DPH</b>
<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>740 500 Kč</b>
DPH 21 %	155 505 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>896 005 Kč</b>

## Článek 2.


### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/091/25, č. zhotovitele 2025/0077, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne


z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :



Ing. Martin Čmiel  
ředitel segmentu Road CZ