



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

- 1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. Stanislav Zapletal, ředitel
IČO: 14451093
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. TINT s. r. o.**
se sídlem: Riegrova 832, Místek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupena: Pavel Mohyla, jednatel
IČO: 63323966
DIČ: CZ63323966
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]
datová schránka: 9wy8xum

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 13356

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo na provedení vnitřní konektivity a rekonstrukce datových sítí. Při provádění prací vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek, které nebyly v původním rozsahu díla zahrnuty. Zároveň byly identifikovány práce, které není možno či nejsou potřeba pro bezvadné dokončení díla provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým upravují rozsah díla.
- Smluvní strany se dohodly, že provádí změnu závazku ze smlouvy, a to v rozsahu:
 - Pro budovu trafostanice došlo k optimalizaci zásuvek a přepočítání v rámci již schváleného rozpočtu
 - V rámci etapy Autoservis došlo k přidání několika zásuvek ze strany Objednatele
 - V rámci etapy Škola došlo k vyčlenění učebny 010 z důvodu potřeby stavebních úprav na straně Objednatele (posunutí stolů, pokládka nové podlahové krytiny), do doby provedení rekonstrukce učebny, která je prováděna jiným subjektem, není možno dokončit tuto část díla. Současně, po odkrytí konstrukce podlahy v učebně 010 v místě kanálu pro vedení kabelových tras byla zjištěna nedostatečná kapacita stávajících podlahových kanálů. Z tohoto důvodu je nutno doplnit učebnu o příslušný počet vertikálních kabelových sloupků. Kabely budou nově vedeny přes strop a sloupky do stolů.

- d) V rámci etapy Škola bylo zjištěno, že není vhodné použití drátěných roštů jakožto vedení kabelů na chodbách. Z toho důvodu byly použity kabelové držáky Grip.
- e) Všechny Access Pointy budou z důvodu dodržení požadovaných parametrů připojeny 0,5 m dlouhým patch kabelem.
- f) Při instalaci rozvaděčů byla identifikována nadbytečnost políček a optimalizaci vyvazovacích panelů, proto nebudou realizovány.
- g) Při realizaci byla konstatována nevhodnost použití vertikálního kabelového kanálu a háčků v hlavních rozvaděčích školy, proto nebudou realizovány.
- h) Z důvodu probíhajících stavebních prací v tělocvičně je nutno vyčlenit optický propoj a realizovat propojení optikou až po ukončení stavebních úprav třetí stranou.

Bližší rozsah prací je definován změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany.

3. Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Změna závazku dle odst. 2 písm. d), e) a h) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (zakryté konstrukce, kolize se skutečným stavem na místě, nemožnost instalace z důvodu nedodání navazujícího vybavení třetí stranou), a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo činí:

bez DPH

§ 222 odst. 4 – vícepráce

§ 222 odst. 4 – méněpráce

§ 222 odst. 6 – vícepráce

§ 222 odst. 6 – méněpráce

bez DPH vč. dodatku

5 040 743,55 Kč

DPH

1 058 556,14 Kč

včetně DPH 6 099 299,69 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Místo předání a doba plnění, odst. 3 zní následovně:

Zhotovitel je povinen provést celé dílo nejpozději do 21. 8. 2026 vyjma prací spojených s učebnou 010, 310 a provedení optického propoje v tělocvičně. Práce spojené s učebnou 010, 310 a provedení optického propoje v tělocvičně budou provedeny vždy do 45 dnů ode dne odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto příslušných prací. Pro každou učebnu resp. tělocvičnu bude odeslána samostatná výzva a lhůta pro provedení plyne vždy samostatně. Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den doby plnění (tj. do 21. 8. 2026 příp. doby plnění jednotlivých vyčleněných dílčích částí – učeben/tělocvičny) dokončené dílo předat objednateli. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě

písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě

Ve Frýdku-Místku

za objednatele
Ing. Stanislav Zapletal, ředitel

za zhotovitele
Pavel Mohyla, jednatel

