



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2016

Číslo Smlouvy Zhotovitele: R-SM 015/2016
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

sídlem:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Česká republika - CZ

jednající:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem

tel; fax.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněni jednat:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

sídlem:

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

jednající:

Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

Marek Podzemný, místopředseda představenstva a.s.

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



Dodatek č. 2, a to podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.11.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „**Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně, (SO.01 Rekonstrukce – budova a)**“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení nepodstatných změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a záměně vybraných položek soupisu stavebních prací dle § 222 odst. 7, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ tak, jak je blížeji popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 11,318.693,28 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 1,448.057,14 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. 3. odst. 3.1.1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. 3. odst. 3.1.1., a to následovně:

3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 80,861.829,50 Kč |
| DPH% | 16,980.984,20 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 97,842.813,70 Kč |

slovy: devadesátsedmmilionuosmsetčtyřicetdvatisíceosmsettřináct korun českých a sedmdesát haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

V.

1. Smluvní strany se na základě změny popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (změna Z2-b a Z2e) dohodly na prodloužení termínu provedení Díla následovně:

1.1. Ujednání čl. 2. odst. 2.2.1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. 2. odst. 2.2.1., a to následovně:

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **362** kalendářních dnů ode dne zahájení. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.

1.2. Ujednání čl. 2. odst. 2.4.2.2. a odst. 2.4.2.3. se ruší a nahrazují těmito novými ujednáními čl. 2. odst. 2.4.2.2. a odst. 2.4.2.3., a to následovně:

2.4.2.2. Jako II. uzlový postupový termín realizace Díla se sjednává **kompletní dokončení hrubé stavby (SO.02), konstrukce střešního pláště včetně odvodnění, osazení okenních a dveřních výplní**, s termínem dokončení nejpozději do 299 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění Díla.

2.4.2.3. Jako III. uzlový postupový termín realizace Díla se sjednává **kompletní dokončení vnitřních prostor ve stavu umožňujícím zahájení montáže interiérového vybavení (funkční vytápění a elektroinstalace, dokončené povrchové úpravy včetně maleb a podlahových krytin)**, s termínem dokončení nejpozději do 346 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění Díla.

2. Smluvní strany v návaznosti na změny provedené tímto Dodatkem č. 2 a současně pozastavení provádění stavebních prací v souladu s čl. 21 odst. 21.4. Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 upřesňují Harmonogram postupu realizace Díla vč. postupových bodů (termínů) realizace Díla, jehož nové znění je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje přílohu Smlouvy uvedenou v čl. 22 odst. 22.5.3. Smlouvy.

VI.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž obě strany obdrží tři vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2 (v elektronické podobě na CD).

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu realizace Díla vč. postupových bodů (termínů) realizace Díla

V Olomouci, dne 22.9.2017

Ve Zlíně dne 18.7.2017

za Objednatele
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

za Zhotovitele
Jiří Štacke
předseda představenstva a.s.