

**DODATEK č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
Ze dne 4.4.2017

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Roztoky 52
270 23 Křivoklát**
(dále jen objednatel)
zastoupený: Mgr. Dana Zimová, ředitelka

Ve věcech technických pověřen: Ing. Eva Rosová

IČO: 7084387
DIČ:CZ7084387

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č. ú.: 2001460008/6000

Zhotovitel: **Stavební podnik, spol. s r. o.
Lubenská ul. 2013
R a k o v n í k
PSČ 269 01**
(dále jen zhotovitel)

zastoupený: Aleš Příbyl
jednatel společnosti

Ve věcech technických pověřen : Ing Radek Zeman

IČO: 47539429

DIČ: CZ47539429

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rakovník
č.ú. 221979267/0300

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v pořízení vjezdové brány do areálu okálů v DOZP Leontýn

se v bodě III. Cena díla

- z důvodu provedení základového prahu mění takto:

Původní cena díla

| | |
|---------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 324 559,00 Kč |
|---------------------|----------------------|

Navýšení ceny díla o provedení základového prahu (podrobný rozpočet příloha č.1)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 10 329,00 Kč |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | 334 888,00 Kč |
| DPH 21 % | 70 326,00 Kč |
| Celkem s DPH | 405 214,00 Kč |

se v bodě IV. Termín plnění

mění datum plnění předmětu díla na **30.9.2017**

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Leontýně, dne 5.9.2017

V Rakovníku, dne 5.9.2017

Objednatel

Zhotovitel