

Číslo jednací: MCBS/2017/0148503/SYRM

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2017/153/03 ze dne 11.09.2017  
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  
pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – sanace suterénu budovy“

### **I. Smluvní strany**

Objednatel: **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: Martin Landa  
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:  
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ  
Brno-střed, e-mail: [redacted] [redacted]

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INTERRA Brno s.r.o.**  
se sídlem: Valcha 366/4, 602 00 Brno-Zábrdovice  
statutární orgán: Ing. Petr Šťavíček, jednatel  
IČ: 03569900, DIČ: CZ03569900  
bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 85540

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.06.2017 smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – sanace suterénu budovy“ (č.j. MCBS/2017/0093419/SYRM).

#### **II.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku takto:

- V odst. 3.1. se za původní znění doplňuje tento text:
- „s tím, že část díla – sanace zdiva u vstupu do školní jídelny, oprava části soklu u hřiště a oprava a sanace zdiva před průjezdem – bude dokončena do 30.11.2017“
- V odst. 5.1 se text „cena bez DPH (v základní sazbě) 3.379.271,18 Kč“ nahrazuje tímto textem: „cena bez DPH (v základní sazbě) 3.636.696,39 Kč“

#### **III.**

(1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

(2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

(3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.

(4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

#### **IV.**

##### **Doložka uveřejnění, informační doložka**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### **V.**

##### **Doložka schválení**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 153. zasedání RMČ Brno-střed dne 11.09.2017, č. usnesení RMČ/2017/153/03.

V Brně dne

V Brně dne

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel