



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení Aktualizace projektové dokumentace „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“

uzavřené dne 8. 8. 2025 dle § 2586 a následující (dále jen „Smlouva“) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem: 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupený: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČ: 622 42 504
DIČ: CZ62242504
Číslo účtu: 107-8416530247/0100
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ 25429949
č. účtu: 1121101929/5500
číslo Smlouvy: 1-01-25-001-RDGE
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Článek 1

Prohlášení smluvních stran

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2025 Smlouvu o dílo na provedení Aktualizace projektové dokumentace „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2026 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, které jsou specifikovány dále v tomto Dodatku.

Článek 2

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na rozšíření Díla o rozdělení projektové dokumentace na dvě etapy a zpracování dodatečné dokumentace přechodových stavů, přičemž místo rozdělení bude přibližně na km 102,400 a uvedená dokumentace bude obsahovat výkresy přechodových stavů rozdělené rozpočty stavebních objektů železničního svršku a spodku, trolejového vedení a kabelových tras (kabely DPMML a páteřní optické sítě), a zároveň budou upraveny vybrané souhrnné části např. harmonogram prací, celkový rozpočet a související dokumenty.



Článek 3

Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy. Nové znění předmětného ustanovení je následující:

“Cena za Dílo činí:

Celková cena Díla bez DPH

34 624 000,-“

Článek 4

Doba plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly že činnosti, které jsou předmětem tohoto Dodatku je Zhotovitel povinen provést do 50 dnů od okamžiku, kdy tento Dodatek nabude účinnosti.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že doba plnění dle čl. 4 odst. 4.1 Dodatku nemá vliv na plnění harmonogramu dle Smlouvy, který není ustanovením tohoto Dodatku dotčen.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.
- 5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, ledaže jde o ustanovení, která jsou z povahy věci dotčena výš uvedenými změnami ceny plnění podle tohoto Dodatku. V případě pochybností bude Smlouva vykládána tak, aby byla v souladu s tímto Dodatkem.
- 5.3. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dnem uveřejnění Dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu Dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit Dodatek v registru smluv Zhotovitel.
- 5.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Mostě

V Ústí nad Labem

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva