

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 118/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení návrhu vodorovného dopravního značení (VDZ) pro zvýšení  
bezpečnosti**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH  
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k provedení VDZ**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH  
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**RSE Project s.r.o.**

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 38874

293 98 266

Ing. Jan Winkler, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s.

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 118/01/16 ze dne 7. 6. 2016 z těchto důvodů:**

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z těchto důvodů:

- v průběhu zpracování díla došlo k rozšíření zakázky o úsek km 0,000-2,166 uzlového staničení v uzl. úseku č. 10 „Liptál“ a v km 0,000-0,173 uzlového staničení uzl. úseku č. 11 „Liptál, střed.“ Celková délka úseku je 2,339 km,

- v návaznosti na výše popsané změny ve zpracování projektové dokumentace dochází ke:

- změně rozsahu díla a příkazní činnosti,
- změně termínů plnění díla a příkazní činnosti,
- navýšení ceny díla a příkazní činnosti.

### **Článek III. Změny**

#### **1. Článek III. - 1. „Smlouva o dílo“**

**Dosavadní text v bodu 1., odst. 1 a 2** se ruší a nahrazuje textem:

Předmětem závazku je zpracování návrhu dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v úseku silnice III/4915 od křižovatky s místní komunikací u čerpací stanice „Benzina“ - km cca 0,840 uzl. staničení uzl. úseku č. 3 „Neubuz“ (délka uzlového úseku je 4,073 km) ve Slušovicích přes uzl. úsek č. 4 „Všemina“ (délka uzl. úseku je 4,951 km) a uzl. úsek č. 10 „Liptál“ (délka uzl. úseku je 2,166 km) po křižovatku se silnicí I/69 - km 0,173 uzl. staničení uzl. úseku č. 11 „Liptál, střed“ v obci Liptál.

Celková délka řešeného úseku je cca 10,523 km. Součástí závazku je **zpracování položkového rozpočtu.**

#### **2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků,“ bod 1 a 2**

**Dosavadní text** se ruší a nahrazuje textem:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. <b>Termín plnění SoD:</b>                      |                    |
| zpracování a předání 7 paré návrhu                | <b>15. 9. 2016</b> |
| 2. <b>Termín plnění příkazní smlouvy:</b>         |                    |
| předání veškerých stanovení místní úpravy provozu | <b>15. 9. 2016</b> |

#### **3. Článek V. „Cena“, bod 1.**

**Dosavadní text** se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) Cena díla za návrh bez DPH celkem                                    | 194 195,00,-- Kč        |
| DPH 21 %  | 40 780,95,-- Kč         |
| <b>Cena celkem za návrh vč. DPH zaokrouhleně</b>                        | <b>234 976,00,-- Kč</b> |
| <b>(slovy dvěsetřicetčtyřitisícdevětsetsedmdesátšest korun českých)</b> |                         |
| b) Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem                                 | 18 450,00,-- Kč         |
| DPH 21 %  | 3 874,50,-- Kč          |
| <b>Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH zaokrouhleně</b>                | <b>22 325,00,-- Kč</b>  |
| <b>(slovy dvacetdvatisícťřístadvacetpět korun českých)</b>              |                         |

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou položku fakturace budou kopie souvisejících dokladů.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 21.6.2016

V Ostravě dne 23.6.2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jan Winkler  
jednatel společnosti