

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 118/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení návrhu vodorovného dopravního značení (VDZ) pro zvýšení  
bezpečnosti**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH  
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k provedení VDZ**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH  
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**RSE Project s.r.o.**

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 38874

293 98 266

Ing. Jan Winkler, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s.

**uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 118/01/16 ze dne 7. 6. 2016 z důvodu:**

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- v průběhu projednání návrhu bylo dohodnuto provedení dopravního průzkumu a pěších intenzit u firmy Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. Dopravní průzkum je nutné pro potřeby zpracování předmětného návrhu provést v období mimo školní prázdniny (dle TP 189).

- v návaznosti na výše popsané dochází ke:  
- změně termínů plnění díla a příkazní činnosti.

### **Článek III. Změny**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků,“ bod 1 a 2**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. <b>Termín plnění SoD:</b><br>zpracování a předání 7 paré návrhu                             | <b>20. 12. 2016</b> |
| 2. <b>Termín plnění příkazní smlouvy:</b><br>předání veškerých stanovení místní úpravy provozu | <b>20. 12. 2016</b> |

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 12. 9. 2016

V Ostravě dne 14. 9. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jan Winkler  
jednatel společnosti