

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
pro stavbu Zastřešení hřišť pro plážový volejbal**

uzavřené dne 14. 7. 2017

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „*objednatel*“

a

A PLUS a.s.

se sídlem: Česká 12, 602 00 Brno

IČO: 26236419

DIČ: CZ26236419

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. B 3541

bankovní spojení:

zastoupená

Patrikem Tuzou

kontaktní osoba:

dále jen „*zhotovitel*“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Zastřešení hřišť pro plážový volejbal“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že řádné zpracování projektové dokumentace vyžaduje řešení širších souvislostí území s ohledem na co nejvhodnější umístění hřišť pro plážový volejbal. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. II. odst. II.1. písm. a) podpísmeno a) v úvodní části nově zní takto:

*„a) Posouzení možností a podmínek pro realizaci stavby (dle přílohy č. 1 této smlouvy), provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy) a zpracování **Studie**, a to nejméně **ve třech variantách**, pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „**Studie**“), která obsahuje zejména*

(i.) písemnou zprávu o posouzení možností a podmínek pro realizaci Stavby, příp. rizik s realizací Stavby spojených; předmětem posouzení bude i návaznost umístění Stavby na komplexní analýzu areálu koupaliště Riviéra v širších souvislostech, a

(ii.) grafický návrh a stručný technický popis podoby Stavby zpracovaný při respektování závěrů vyplývajících z průzkumů a zaměření skutečného stavu dotčených pozemků (kurty na p.č. 923/1 a 923/2 vše k.ú. Pisárky), vše dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavků Objednatele a

(iii.) vizualizaci Stavby, a to alespoň ve 2 různých pohledech venkovních a 2 různých pohledech vnitřních, a to u každé z variant,

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování Studie bude zejména:

- technická zpráva zpracovaná Ing. Andreou Wagnerovou, vč. výkresu navrhovaného situačního řešení, které tvořily součást zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku,
- geodetické zaměření,
- případné pokyny Objednatele

*(vše dále také jen „**Část plnění Studie**“)*

2. Čl. VII. odst. VII.1 a čl. VII. odst. VII.2. nově znějí takto:


„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 342 720,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cena za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 73 920,- Kč bez DPH.“

III. Ostatní ujednání


1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy (dodatku), a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 20.9.2017



Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ-SPORT, a.s.



V BRNĚ dne 15.9.2017



Za zhotovitele:

Patrik Tuza, statutární ředitel
A PLUS a.s.

