

..... **ZS\_7/17** .......... **170042** .....

**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO**  
ze dne 25.04.2017

**I.**  
**Smluvní strany**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1. Objednatel</b>         | <b>Podniky města Šumperka a.s.</b>   |
| Se sídlem:                   | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk   |
| Zastoupená:                  | RNDR. Janem Přichystalem, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Šmejkalem, členem představenstva |
| IČO:                         | 65138163   |
| DIČ:                         | CZ65138163   |
| zapsána v OR:                | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224   |
| <i>dále jen „objednatel“</i> |  |
|                              |  |
| <b>2. Zhotovitel</b>         | <b>MORYS s.r.o.</b>  |
| Se sídlem:                   | Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  |
| Zastoupená:                  | Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti  |
| IČO:                         | 42864771   |
| DIČ:                         | CZ42864771   |
| zapsána v OR:                | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504  |
| <i>dále jen zhotovitel</i>   |  |

**II.**  
**Předmět dodatku**

- A.** Na základě skutečného zaměření ocelové konstrukce po jejím odkrytí a odlehčení a po odsouhlasení tonáže nové OK došlo mezi smluvními stranami k oboustrannému odsouhlasení rozsahu víceprací, jejichž provedení je nezbytné pro úspěšné dokončení díla a které nebyly v rozpočtu veřejné zakázky zahrnuty. Jedná se o přetížení OK, včetně nátěrů navařovaných profilů (včetně použití hydraulických plošin k provedení víceprací). Tento dodatek zahrnuje rovněž vícepráce související s bouráním atiky. V souladu s čl. XXI bod 2. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. V. bod 2., který nově zní takto:

**„V.**  
**Cena díla**

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 2. | <b>Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele</b> | <b>22 449 236,-- Kč</b> |
|    | <b>Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1</b>                       | <b>24 339 893,89 Kč</b> |
|    | <b>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2</b>                    | <b>2 215 215,44 Kč</b>  |
|    | <b>Konečná cena díla celkem bez DPH</b>                           | <b>26 555 109,33 Kč</b> |

*Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“*

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 2 je jako jeho příloha položkový souhrn víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

- C. V souvislosti s rozšířením předmětu díla o kompletní otryskání a nátěry celé stávající ocelové konstrukce se prodlužuje termín plnění díla tak, že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto:

**„VI.  
Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla do 29.10.2017 tak, aby ode dne následujícího mohlo být započato s výrobou ledu na chlazené betonové desce. Dokončení díla a protokolárního předání do 07.11.2017 bez vad a nedodělků bránících užívání a nejpozději do 15.11.2017 odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání s tím, že objednatel po vzájemné dohodě umožní zhotoviteli případný nezbytný vjezd montážních plošin na ledovou plochu po jejím ztuhnutí.“*
- D. Smluvní strany se dále dohodly, že navýšení ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši bankovní záruky, kterou zhotovitel v souladu s čl. VI. bod 4 smlouvy o dílo předal objednateli dne 28.04.2017 při předání staveniště.
- E. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

- A. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Šumperku dne

V Ostravě dne 05.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Jan Přichystal  
místopředseda představenstva  
Podniky města Šumperka a.s.

.....  
Ing. Pavel Mrhač  
jednatel společnosti  
MORYS s.r.o.

.....  
Ing. František Šmejkal  
místopředseda představenstva  
Podniky města Šumperka a.s.