

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 242/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

CEDE Studio, s.r.o.

se sídlem: Klimentská 1515/22, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČO, DIČ: 26764822, CZ26764822

bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha-Jeruzalémská

č.ú: 183089588/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 92182

společnost zastoupena: Ing. Martin Pekárek, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění zpracování **projektové dokumentace (v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby) na akci „ZŠ Komenského-rekonstrukce střechy, dostavba učeben, výtahu a šaten“** (dále jen „dílo“).

2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností změny termínu předání Fáze 1 oproti původní smlouvě o dílo včetně dodatku č.1 a 2. Změna termínu souvisí se složitějším a časově náročnějším projednávání postupného zpracování projektové dokumentace v souladu s architektonickou studií, a to zejména s ohledem na koordinaci jednotlivých profesí, zpracování dílčích připomínek a upřesňování technického řešení.

3. Změna termínu plnění :

Termín odevzdání Fáze 1 bude do 16.04.2026.

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím zasedání konaném dne 16.03.2026 (usn. č. UR-168-6/26) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Černošicích dne

V Praze dne:.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Filip Kořínek
starosta

.....
Ing. Martin Pekárek
jednatel