

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2025, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „Zkapacitnění parkoviště Lomená, Mařatice – 1.etapa“, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,
mobil: 739 488 987, e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

	MVA projekt, s.r.o.
sídlo:	U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště
zastoupení:	Ing. Milan Valouch
IČO:	03160858
DIČ:	CZ003160858
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 83858
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	107-7796960227/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Milan Valouch
tel. oprávněné osoby:	725 121 028
e-mail:	mvaprojekt@gmail.com
mobilní číslo:	603 445 996
ID datové schránky:	bwvj8cn

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo s názvem projektové dokumentace: „Zkapacitnění parkoviště Lomená, Mařatice — 1.etapa“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.10.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k vypracování projektové dokumentace.

Článek II. Předmět díla

V článku 3. Smlouvy označeném jako „Předmět díla“ se mění text prvního odstavce přímo pod nadpisem článku, a to tak, že celý tento odstavec zní nově následovně:

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Zkapacitnění parkoviště Lomená, Mařatice — 1.etapa“ v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

Projektová dokumentace bude řešit zvýšení kapacity parkovacích míst v prostoru mezi ulicemi Sadová a Lomená na sídlišti Východ, v Uh. Hradišti, v místní části Mařatice, dle studie „PARKOVIŠTĚ NA P.Č. 3023/66, 3023/68 A 3023/69 V K.Ú. UH. HRADIŠTĚ - SÍDLIŠTĚ VÝCHOD“, zpracované MVA projekt s.r.o., 07/2025.

Rozsah projektové dokumentace bude na základě dohody smluvních stran rozšířen o místo pro přecházení v místě křižovatky ulic Lomená a Sadová.

Článek III.

Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

V článku 4. Smlouvy označeném jako „Termíny a místo plnění“, odstavci 4.3., pododstavci 4.3.1.2. se mění termín dokončení projektové dokumentace ve stupni DSP pro vydání povolení stavby vč. průzkumných prací bez vyjádření DO následovně:

Projektová dokumentace bude vyhotovena a předána objednateli do 210 dnů od podpisu smlouvy.

Článek III. Cena za předmět díla

V článku 5 Smlouvy, odstavci 5.1., pododstavci 5.1.2. se mění cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby následovně:

Původní znění pododstavce

Cena bez DPH	140.000,- Kč
Výše DPH	29.400,- Kč
Cena včetně DPH	169.400,- Kč

se nahrazuje novým zněním:

Cena bez DPH	178.000,- Kč
Výše DPH	37.380,- Kč
Cena včetně DPH	215.380,- Kč

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č.1 nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech originálech a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 894/68/RM/2025 ze dne 14.4.2025.


4. Smluvní strany se s obsahem dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne 23-03-2026


Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Za zhotovitele 16.



Ing. Milan Valouch
jednatel společnosti

