

SML 2015/314/2

## Dodatek č. 2 ke SoD č. SML 2015/314

na stavbu

„Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavázkou a v části ul. Kolářova“

### Čl. I - Smluvní strany

#### **Městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zastoupena: Milošem Smolíkem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem

IČO: 18626084

DIČ: CZ18626084

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 2** ke SoD SML 2015/314, kterým se upravuje termín dokončení stavby a cena plnění zhotovitele následně:

### Čl. II - Cena za Dílo

- 2.1. Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle Dodatku č. 2 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle položky č. 1 bez DPH.....	78 898,96 Kč
Cena za navýšení prací dle položky č. 2 bez DPH.....	69 282,24 Kč
Cena za navýšení prací dle položky č. 3 bez DPH.....	25 700,00 Kč
Cena za navýšení prací dle položky č. 4 bez DPH.....	29 440,00 Kč

**Celkem cena víceprací dle dodatku č. 2 činí bez DPH ..... 203 321,20 Kč**

2.2. Cena za méněpráce dle Dodatku č. 2 v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku:

Cena za méněpráce bez DPH ..... 118.843,75 Kč

**Celkem cena méněprací dle dodatku č. 2 činí bez DPH..... 118.843,75 Kč**

2.3. Rekapitulace ceny:

Cena za Dílo dle SoD vč. Dodatku č. 1 bez DPH ..... 7.662.519,00 Kč

Cena víceprací dle příloh Dodatku č. 2 bez DPH..... 203.321,20 Kč

Cena méněprací dle příloh Dodatku č. 2 bez DPH..... 118.843,75 Kč

**Celková cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH činí..... 7.746.996,45 Kč**

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 1.626.869,25 Kč

**Celková cena vč. DPH činí ..... 9.373.865,70 Kč**

### Čl. III - Doba plnění

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 21. 10. 2016.

### Čl. IV - Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2015/314, vč. Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha č. 1: ZBV č. 3 - Změnové listy - rekapitulace, navýšení plochy živíc, bourání betonových podezdívek plotů, likvidace staré šachty Kolářova a výkop plynovodu a pláně komunikace v hornině 5.**

**Příloha č. 2: Soupis méněprací na objektu SO 450**

V Praze dne: .....  
za objednatele:

V Praze dne: .....  
za zhotovitele:

.....  
městská část Praha 12  
PhDr. Daniela Rázková  
starostka

.....  
EKIS, spol. s r.o.  
Miloš Smolík                      Ing. Miloš Smolík  
jednatel