

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2025

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ObčZ**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva, a

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/030-OD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2026 a Dodatku č. 3 ze dne 18. 2. 2026 (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

II. Předmět Dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/030-OD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2026 a Dodatku č. 3 ze dne 18. 2. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla na akci pod názvem „Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB 6“.

1. V průběhu provádění díla na základě Smlouvy vznikla potřeba dodatečných prací, které nebyly původně obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“), když tyto práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány v Oznámení o změnách akce č. 4 (dále jen „vícepráce 1“). V souvislosti s těmito vícepracemi 1 se navyšuje cena díla o částku ve výši 349.058,- Kč bez DPH. Vícepráce 1 jsou změnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Oznámení o změnách akce č. 4, uvedené v tomto odstavci, včetně jeho příloh, tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany se dále dohodly na provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány v Oznámení o změnách akce č. 5 (dále jen „vícepráce 2“). V souvislosti s těmito vícepracemi 2 se navyšuje cena díla o částku ve výši 381.561,50 Kč bez DPH. Současně se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých prací, které jsou rovněž blíže specifikovány v Oznámení o změnách akce č. 5 (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s těmito méněpracemi se snižuje cena díla o částku ve výši 9.499,- Kč bez DPH. Vícepráce 2 a méněpráce jsou změnami, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota splňuje limity dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Oznámení o změnách akce č. 5 uvedené v tomto odstavci, včetně jeho příloh, tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí.
4. Smluvní strany se tak dohodly na provedení víceprací 1 a víceprací 2 a neprovedení méněprací. V návaznosti na vícepráce 1, vícepráce 2 a méněpráce se tak souhrnně navyšuje cena díla dle Smlouvy o částku ve výši 721.120,50 Kč bez DPH.
5. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dále dohodly, že se dosavadní znění článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

<i>aa.</i>	Celková cena bez DPH	24 568 007,37 Kč
<i>ab.</i>	DPH ve výši	5 159 281,55 Kč

ac. Celková cena celkem vč. DPH 29 727 288,92 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 4 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 4 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen případná obchodní tajemství zde obsažená včas oznámit Objednateli.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy, které se tímto stávají nedílnou součástí Smlouvy:
 - Oznámení o změnách akce č. 4, včetně jeho příloh;
 - Oznámení o změnách akce č. 5, včetně jeho přílohy;
 - Rekapitulace změnových listů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Brně dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2026.03.25
14:15:43 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek
Digitální podpis:
24.03.2026 13:09:47

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS,
a.s.

Jiří Procházka, MBA
 Digitální podpis:
24.03.2026 13:12:39

Zhotovitel

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

Oznámení o změnách akce č.4

Identifikační údaje akce			
Název		Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB 6	
001KVZ/25030-OD, ORN-45/24			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 04 – Vícepráce ve vazbě na ZL 03 k prodloužení termínu dokončení díla			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V průběhu realizace stavby byla v rámci dodatku č. 3 (změnový list č. 3) se zhotovitelem řešena nutnost prodloužení termínu dokončení díla, a to z důvodu nepředvídaných prací:			
<ol style="list-style-type: none">1. Provedení stavebních úprav spočívajících v rozšíření kabelových kanálů v podlaže m.č. B0120.2. Provedení repase nosné ocelové konstrukce pro kabelové trasy v m.č.A0116.3. Doplnění a úprava elektroinstalačních rozvodů vyplývajících z aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby			
Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD, zadávání VZ a předání staveniště předvídat. Změna dodavatele by situaci nevyřešila. Ten by řešil stejný problém s instalací uvedené kabeláže.			
Odkazy na specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	349 058,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	349 058,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	73 302,18,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	422 360,18,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 11.3.2026	
od 29.1.2026 pověřen	
Datum: 11.3.2026	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 04 Příloha 2 - CN ASEK Příloha 3 - CN Elektrotechnika	

Oznámení o změnách akce č.5

Identifikační údaje akce			
Název		Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB 6	
001/DVZ/26/030-DD, ORN-46/24			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		OHLA ŽS, a.s.	
Adresa		Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 05 – Ostatní			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Objednatel požaduje realizovat následující:</p> <ul style="list-style-type: none">- doplnit stávající rozváděč 6ANM o přístroje pro vyvedení ovládacího napětí 110 V DC do rozváděčů RM4,5,6, RDA1,2,3 a APM802- doplnit rozváděče RM4 a RM5 o switche pro možnost budoucího připojení monitoringu stavu prvků těchto rozváděčů do informačního systému FNO- nahradit dodávku nových svítidel svítidly, které si dodá objednatel ze svých interních zásob <p>Jedná se o změny, které mají dopad do dodávek a zařízení zejména nových rozváděčů, které představují kompaktní výrobky, a na které drží záruku jejich výrobce. Dodatečné úpravy realizované jinou stranou by vedly k zmaření této záruky.</p>			
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	-		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
9 499,- Kč	381 561,50,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	372 062,50,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	78,133,13,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	450 195,63,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 11.3.2026	[REDACTED]
od 29.1.2026 pověřen zast	
Datum: 11.3.2026	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05	