

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 182894

Číslo dodatku č. 3 zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024 (1856.4241189KDA)
COLAS CZ, a.s.: 231122446D003

DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 166513, číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024
(1856.4241189KDA), COLAS CZ, a.s.: 231122446, ze dne 30. 1. 2024,
dodatek č. 1, č. dodatku objednatele: 170908 ze dne 10. 7. 2024,
dodatek č. 2, č. dodatku objednatele: 173563 ze dne 6. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 217815593/0300
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „Společnost EUROVIA + COLAS – Hrotovice“

Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s.
(společník 1 – správce)

Doručovací adresa sdružení: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí: Karel David
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu společnosti: 131-1415890257/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ699007986
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Člen společnosti: COLAS CZ, a.s.
(společník 2)

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č. 3 jsou změny v odstavci 1.2 (DIČ u zhotovitele EUROVIA CZ a.s.) a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu stavby **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**. Veškeré změny byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem, zhotovitelem i zástupcem objednatele.

Jedná se konkrétně o:

ZBV č. 15	351/1	Přeložka vodovodu – výšková úprava přeložky vodovodu
ZBV č. 16	101.6/1	Vozovková sonda hlásiče náledí
ZBV č. 17	101.3.2/1	Propustky podélné - skutečné provedení
ZBV č. 18	101.3.1/2	Propustky příčné - skutečné provedení
ZBV č. 19	101.1/9	Demolice a zemní práce - frézování
ZBV č. 20	101.1/10	Demolice a zemní práce - bourání propustků km 7,750, 8,225 a km 8,555
ZBV č. 21	101.1/11	Demolice a zemní práce - odstranění obrub 2025
ZBV č. 22	101.1/12	Demolice a zemní práce - vybourání betonové konstrukce
ZBV č. 23	101.1/13	Demolice a zemní práce - odstranění betonových žlabů 2025
ZBV č. 24	101.1/14	Demolice a zemní práce - odpočet poplatku za skládku SO 101.1
ZBV č. 25	801/1	Vegetační úpravy - odstranění pařezů
ZBV č. 26	101.9/1	DIO - skutečné provedení
ZBV č. 27	101.2/2	Rekonstrukce II/152 - sanační okna
ZBV č. 28	101.2/3	Rekonstrukce II/152 - SO 101.2 Skutečné provedení
ZBV č. 29	101.4/1	Navazující konstrukce a sjezdy - skutečné provedení
ZBV č. 30	000/1	Všeobecné položky - oprava objízdných tras; odpočet billboard
ZBV č. 31	463/1	Přeložka optického sdělovacího vedení ČEZ ICT - Skutečné provedení
ZBV č. 32	101.0/2	Výměna aktivní zóny - skutečné provedení
ZBV č. 33	101.8.2/1	Chráničky optických kabelů - skutečné provedení
ZBV č. 34	101.7/2	Vsakovací a zpevněné příkopy - skutečné provedení
ZBV č. 35	101.5/1	Dopravní značení a zařízení – odpočet poplatku za skládku
ZBV č. 36	331/1	Úprava meliorací - odpočet poplatku za skládku
ZBV č. 37	101.8.1/2	Kanalizace - odpočet poplatku za skládku

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění dodatečných stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Odstavec 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo:

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	153 388 426,45 Kč
DPH 21%:.....	32 211 569,56 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	185 599 996,01 Kč

(slovy: jedno sto padesát tři milionů tři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta dvacet šest celých čtyřicet pět haléřů korun českých bez DPH)“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	158 164 841,18 Kč
DPH 21%:.....	33 214 616,65 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	191 379 457,83 Kč

(slovy: jedno sto padesát osm milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna celých osmnáct haléřů korun českých bez DPH)“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je příloha Položkový rozpočet II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba.

Za objednatele:

**Ing. Martin
Kukla**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Kukla
Datum: 2026.03.25
14:53:03 +01'00'

Ing. Martin Kukla
hejtman

Za zhotovitele:

**Ing. Ján
Špaňo**

Podepsal Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, c=CZ,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=1449768
Datum: 2026.03.17 13:17:21
+01'00'

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

**Michal
Altrichter**

Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2026.03.18
10:31:24 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.