

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 02PB-001154, č. Poskytovatele 25OBv/039
č. ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 003, na zakázku

„D11 1108 Jaroměř – Trutnov, záchranný archeologický výzkum, etapa 3“,

uzavřené dne 22.8.2025 podpisem Smlouvy o poskytování služeb (dále je „Smlouva“) mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **„S-L sdružení pro ZAV“**

Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

společník: Labrys, o.p.s.
se sídlem: Hloubětínská 16/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 27573486
DIČ: CZ27573486
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 432
zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2025 Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 02PB-001154 (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003), č. Poskytovatele 25OBv/039 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického průzkumu včetně veškerých souvisejících úkonů a náležitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, záchranný archeologický výzkum, etapa 3“.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem č.1 upravují v souladu s čl. III Smlouvy dobu a místo plnění.

Na základě zjištění z terénu a po provedení detektorové prospekce požadoval archeolog změnu plochy zařazení UAN III na UAN II – tzn. změnu skrývky rýhování na plošnou skrývku ve staničení km 130,1 – 130,3 úsek č.18. Toto bylo oznámeno dopisem zn. 25/Kol/0105 dne 13.10.2025, na základě něhož vydal Objednatel Pokyn č.001/2025 dne 20.11.2025.

Dle ZDS ZAV byla předmětná plocha zařazena jako UAN III. V těsné blízkosti na severním konci na hranici s úsekem 19 UAN II byl nalezen válečný hrob z války 1745, předpokládala se tudíž možnost výskytu obdobné situace i na této části podél historické a stávající cesty. Pro rozšíření skrývky nasvědčovala i vysoká koncentrace a velké množství archeologických nálezů z detektorové prospekce v tomto místě.

V zadávací dokumentaci je definováno území UAN III jako takové, kde se výskyt archeologických nálezů v současnosti nepředpokládá, ale není možné ho jednoznačně vyloučit. V Nálezové zprávě předstihové prospekce v rámci přípravy stavební akce: Dálnice D11 – úsek 1108, Jaroměř – Trutnov (Holás – Novák 2024; 103) je definice z hlediska záchranného archeologického výzkumu upravena na území, kde lze očekávat archeologické situace, ale spíše nahodile rozptýlené bez výrazných koncentrací, a to v počtu do 100 jednotek. UAN II je oproti tomu definováno jako území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Jedná se o místa, kde lze předpokládat výskyt archeologických situací například kvůli typické poloze z archeologického hlediska, v blízkosti potvrzených archeologických lokalit, s výskytem evidenčních jednotek do 250 movitých nálezů.

Během fázované detektorové prospekce v rýhování na úseku 18 byla zjištěna zvýšená koncentrace movitých nálezů v definované ploše na km 130,0 – 130,4. Celkově se na polygonu 18 jedná o 457 evidenčních jednotek (nalezených artefaktů), což je doloženo v dílčí zprávě „Průběžné výsledky detektorové prospekce v trase D1109 polygon 18“, zpracované

Na základě výše popsaného zjištění při terénních pracích záchranného archeologického výzkumu dle zadané metodiky bylo bezpodmínečně nutné provést tuto změnu přetřídění pro úplné vyčištění ploch pro stavbu, což bylo doloženo vyjádřením zpracovatele ZDS.

Průběh plnění smlouvy je přímo závislý na postupu zemních prací pro ZAV. Z důvodu změny skrývek částí plochy na úseku 18 související s převedením plochy z UAN III na UAN II došlo ke zpoždění zemních prací, které bez pokynu ŘSD nemohly být provedeny, tímto se následně zpozdil související archeologický průzkum. ZAV na tomto úseku byl dokončen 5. 12., tj. tři dny po řádném termínu.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

1. Původní znění čl. III. Smlouvy:

3.3. *Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:*

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Terénní část archeologického výzkumu – 3. etapa	Do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Zpracování terénní části archeologického výzkumu – 3. etapa: <ul style="list-style-type: none"> • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené Dohody s Krajským úřadem Královohradeckého kraje a zajištění akceptačního dopisu od zákonného příjemce nálezů 	Do 24 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

se nahrazuje následujícím zněním:

3.3. *Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:*

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
Terénní část archeologického výzkumu – 3. etapa	Do 92 kalendářních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Zpracování terénní části archeologického výzkumu – 3. etapa: <ul style="list-style-type: none"> • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené Dohody s Krajským úřadem Královohradeckého kraje a zajištění akceptačního dopisu od zákonného příjemce nálezů 	Do 24 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 22.8.2025 tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami tohoto Dodatku.

Dodatek je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2026.02.12
10:28:44 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.03.2026 18:24:27 +01:00