

**Dodatek č. 5  
KE SMLouvĚ**

ze dne 14. 08. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003572

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2024/ŘSD/06-E (24-293)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

**Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – TDS**

Číslo dodatku: **08DPU-001876**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 5“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022**

**INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235  
zastoupen: [REDACTED]

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 590404/0100  
zastoupen: [REDACTED]  
při elektronickém podpisu zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 01. 07. 2024  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“  
a

**EXACT ING, s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING – RD na SD a BOZP pro malé stavby – 2022“

Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno

29236517

CZ29236517

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 08PU-003572 ze dne 14. 08. 2024. Předmětem Dodatku č. 5 je změna článku II Smlouvy – Cena za poskytované služby následovně:

Cena dle Smlouvy:

bez DPH: 3 823 200,00 Kč

DPH: 802 872,00 Kč

včetně DPH: 4 626 072,00 Kč

### **Nová cena dle dodatku č. 5:**

**bez DPH: 4 076 500,00 Kč**

**DPH: 856 065,00 Kč**

**včetně DPH: 4 932 565,00 Kč**

**Navýšení dle dodatku č. 5: o 253 300,00 Kč bez DPH.**

## **II. Odůvodnění**

1. Vzhledem k rozpracovanosti a nedokončení zadaných požadavků, v kontrole oprav mostů a dále pro zachování kontinuity, trvá ze strany Objednatel požadavek na zachování současného Poskytovatele služeb. Změna v osobě Poskytovatele by způsobila Objednateli značné potíže a zpoždění při dokončení. Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 5, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je: Příloha č. 1 - Soupis prací aktualizace vč. Dodatku č. 5

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2026.03.25  
14:12:26 +01'00'

## Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. Etapa - TDS

DOD 5

| Služba - funkce                                                 | počet  | počet dní | Počet dní | Počet týdnů | Denní  | Cena | DOD 5     |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|----|
|                                                                 | měsíců | v měsíci  | celkem    | celkem      | sazba  | Kč   | počet dní | Kč |
| <b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>            |        |           |           |             |        |      |           |    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 12     | 5         | 60        | x           | ■      | ■    | 9         | ■  |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 12     | 4         | 48        | x           | ■      | ■    | 6         | ■  |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce      | 12     | 5         | 60        | x           | ■      | ■    | 2         | ■  |
| specialisté :                                                   |        |           |           |             |        |      |           |    |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   | 12     | 2         | 24        | x           | ■      | ■    | 5         | ■  |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                    | 12     | 3         | 36        | x           | ■      | ■    | 5         | ■  |
| <b>A) Celkem</b>                                                |        |           |           |             |        | ■    |           | ■  |
|                                                                 |        |           |           |             |        |      |           |    |
| <b>B) Technická dozorčí správa :</b>                            |        |           |           |             |        |      |           |    |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi     | 12     | 12        | 144       | x           | ■      | ■    | 2         | ■  |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)      | 12     | 4         | 48        | x           | ■      | ■    | 0         | 0  |
| Asistent specialista protikorozi ochrany                        | 12     | 4         | 48        | x           | ■      | ■    | 0         | 0  |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |           |           |             | CELKEM | ■    |           | ■  |
|                                                                 |        |           |           |             |        |      |           |    |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |        |           |           |             |        | ■    |           | ■  |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Cena celkem v Kč vč. DOD 5 (bez DPH) : | ■ |
|----------------------------------------|---|

Digitálně podepsal: ■

Datum: 26.03.2026 9:19:01 +01:00