

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002610**, evidenční číslo: **171/17**

č.smlouvy zhotovitele: 206-2017

ISPROFIN: 5001210002.16977

na realizaci zakázky

„I/37 Opatovice nad Labem, změna dopravního značení, ZDS+IČ+AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v termínech:

Původní termín **31.8.2017.**

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Nový termín **31.10.2017.**

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí je komplikované projednání akce s ohledem na pracovní vytížení DI Policie ČR Pardubice a DI Policie ČR Hradec Králové.

Žádost o posunutí termínu byla odsouhlasena objednatelem. (viz. příloha)

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy PD Pardubice

Datum: 1. 8. 2017

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 29.8.2017

Příloha.: Žádost o posunutí termínu

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
23-8-2017

Datum / Date
23-8-2017

**Věc: Úprava termínu odevzdání projektové dokumentace, Žádost o
dodatek k SOD.**

**Akce: Zpracování projektové dokumentace na „I/37 Opatovice nad
Labem, změna dopravního značení, ZDS+IČ+AD“.**

Naše projekční středisko v současné době zpracovává projektovou dokumentaci I/37 Opatovice nad Labem, změna dopravního značení, ZDS+IČ+AD.

Návrh projektové dokumentace byl jednotlivě představen dotčeným orgánům k odsouhlasení. Vzhledem pracovní vytíženosti DI Policie ČR Pardubice a DI Policie ČR Hradec Králové bylo společné jednání všech zainteresovaných stran možné až 17.8.2017.

Z jednání vzešel požadavek podání žádosti o stanovení DZ na příslušné úřady, ze kterých teprve vzejde výsledná podoba značení.

S ohledem na skutečnost, že dané prodlení nebylo způsobeno naší společností, Vás touto formou informujeme a žádáme o posun termínu dokončení našich projekčních prací dle SOD uzavřené mezi naší a Vaší společností.

**Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o posun termínu odevzdání čistopisu
projektové dokumentace v termínu do 31.10.2017.**

S přátelským pozdravem

jednatel společnosti