

## **Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ze dne 28.3. 2025**

**České vysoké učení technické v Praze  
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

**a**

**NEMA, spol. s.r.o.  
IČ: 490 629 05**

## **Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** NEMA, spol. s.r.o.

Zastoupena Ing. Tomášem Nemravou  
IČ: 490 629 05, DIČ: CZ 490 629 05  
Č.ú.: 7011642/0800 vedený u České spořitelny a.s.

**Zhotovitel:** České vysoké učení technické v Praze  
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  
Tříinecká 1024, 273 43 Buštěhrad  
zastoupena Ing. Robertem Járrou, Ph.D., ředitelem  
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700  
Č.ú.: 107-4413090217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2025 smlouvu o dílo na „**Inovace a optimalizace výroby dosažením produktů s co nejmenšími dopady na životní prostředí**“. Nyní si přejí tuto smlouvu upravit tímto dodatkem č. 4.

I.

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je jen a pouze úprava **Přílohy č. 1** smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 28.3.2025, a to konkrétně jen a pouze **kapitola 1.3.** ve smyslu úpravy **Termínu dodání**.

**KAPITOLA 1.3. PŘÍLOHY Č. 1 BUDE PO ÚPRAVĚ DLE TOHOTO DODATKU  
ZNÍT NÁSLEDOVNĚ**

---

1.3 Harmonogram realizace

Zahájení realizace: 1. 4. 2025

Termín dodání: 30.6. 2026

---

V ..... dne .....2026

V Buštěhradě dne.....2026

.....

**Objednatel**

.....

**Zhotovitel**