

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**ze dne 3. 6. 2016**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (*dále též jen občanský zákoník*)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace**

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

**zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou**

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 1730101/0710

*(dále též jen jako „objednatel“)*

**a**

**TREPART s.r.o.**

se sídlem Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 25917838, DIČ: CZ25917838

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

**zastoupená jednatelem Pavlem Pátkem**

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1056024620/5500

Komerční banka a.s., č.ú.:27-0805230217/0100

*(dále též jen jako zhotovitel)*

*(dále společně též jen jako smluvní strany)*

**t e n t o   d o d a t e k   k e   s m l o u v ě**

**Čl. 1**

- A. *Smluvní strany na základě právních jednání shodně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací při veřejné zakázce "Státní zdravotní ústav Praha - Rekonstrukce stravovacího zařízení", resp. v její 1. části - "Stavební rekonstrukce prostor stravovacího zařízení" vznikla díky stavebně technickým problémům nezbytná potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebylo možné ani s náležitou péčí předem předpokládat a kvůli kterým je nutné změnit technologicko-stavební postupy. V návaznosti na výše uvedenou nutnost změn akceptují smluvní strany níže specifikované provedení změn ve smlouvě o dílo zakotvených v novém nabídkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku.*

B. *Znění stávající přílohy č. 2 smlouvy o dílo – výkaz výměr "Nabídkový rozpočet" se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.*

C. *V návaznosti na změnu objemu prací a změnu Nabídkového rozpočtu se ruší znění odst. 1) čl. 5 smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:*

- 1) Za kompletní provedení díla se při respektování ustanovení ostatních částí této Smlouvy sjednává cena ve výši:
  - Cena bez DPH 15.761.036,41 Kč  
*(slovy: patnáct milionů sedm set šedesát jedna tisíc třicet šest korun českých čtyřicet jeden haléř)*
  - 21% DPH 3.309.817,65 Kč  
*(slovy: tři miliony tři sta devět tisíc osm set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů)*
  - **Cena včetně DPH 19.070.854,06 Kč**  
*(slovy: devatenáct milionů sedmdesát tisíc osm set padesát čtyři koruny české šest haléřů).*

D. *Znění odst. 1 čl. 6 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se zněním:*

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději dne 06. 06. 2016. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění díla z důvodu dodržení závazku úzké kooperace a umožnění návaznosti prací s dodavatelem 2. části veřejné zakázky - dodávka a montáž zařízení pro přípravu potravin pro stravovací zařízení. Dílo bude dodavatel dokončovat a předávat po částech, přičemž takto sjednané dílčí předání objednateli nelze považovat za definitivní předání části díla objednateli, a to s ohledem na závazek spolupráce s navazujícími pracemi dodavatele 2. části veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje k dílčím plněním takto:
  - a) provádění prací v prostorách kuchyně, tj. prostorách označených na projektové dokumentaci jako 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2016,
  - b) provádění prací v prostorách výdeje, jídelny a myčky stolního nádobí tj. prostorách označených na projektové dokumentaci jako 1.25, 1.26, 1.27 předat objednateli nejpozději do 16. 10. 2016,
  - c) provádění prací v/na ostatních prostorách či pozemcích, které jsou dotčené plněním předmětu této smlouvy, označených na projektové dokumentaci jako 1.22, 1.23, 1.24, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 0.01, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 (cvičná kuchyň, přednášková místnost, salonek, sociální zařízení, šatna, centrální změkčení SV, skladové prostory, lapák tuků, izolace venkovních povrchů stěn, anglické dvorky atd.) předat objednateli nejpozději do 20. 10. 2016, s tím, že řádně provedené a dokončené dílo bude předáno objednateli jako celek nejpozději do 20. 10. 2016.

Ke každému dílčímu plnění dodavatel vyhotoví a předá TDO, resp. autorizovanému inspektorovi, soupis provedených prací a dodávek dílčího plnění a dále předá ke dni dílčího plnění dostupných originálů veškerých atestů, revizí, certifikátů, vyjádření a dalších dokumentů potřebných pro kolaudační řízení, a to spolu s jejich písemným seznamem s uvedením jejich specifikace.

## Čl. 2

- A. *V ostatním se smlouva o dílo nemění.*
- B. *Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají povahu originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.*
- C. *Smluvní strany si dodatek přečetly, ujišťují, že je uzavírán v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran, že je jim srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.*
- D. *Dodatek je uzavřen a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.*

V Praze dne: 27. 09. 2016

.....

..  
Pavel Pátek  
jednatel  
TREPART s.r.o.

.....

..  
Ing. Jitka Šosnovcová  
ředitelka  
Státní zdravotní ústav  
příspěvková organizace