

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/005421 ze dne 2. 7. 2025.

Číslo smlouvy objednatele: 2025/005421/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

osoba oprávněná zastupovat

zadavatele:

adresa:

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

a

2. Zhotovitel:

Ateliér 31 s.r.o.

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni,

v oddílu C, vložka 46290

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Zahradní 741/29, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

22545379

CZ22545379

Petrem Šabkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 2. 7. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru, výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci: „Rekonstrukce nátokového objektu – studna č. 3“ v Městském sportovním areálu Luční ulice a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě výstupu, požadavků a připomínek správce toku Povodí Vltavy při kontrole předloženého návrhu projektové dokumentace bylo rozhodnuto o kompletním přepracování předloženého návrhu. Z tohoto důvodu byla objednateli dne 17. 3. 2026 doručena žádost o prodloužení termínu plnění z uzavřené Smlouvy o dílo.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění předmětu díla uzavřené Smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - b) Výkonu inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru:

nejpozději do 30. 6. 2026
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (ocenéného):

nejpozději do 31. 7. 2026
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 25. 3. 2026

Za objednatele:

V Plzni dne 19. 3. 2026

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Ateliér 31 s.r.o.

Petr Šabek
jednatel

