

Harmonogram prací

Činnost	Termín / předpoklad plnění
Výzva objednatele k předání staveniště	Minimálně 7 kalendářních dnů předem, na základě písemné výzvy objednatele.
Předání a převzetí staveniště	Na základě písemné výzvy objednatele.
Zahájení stavebních prací	Do 14 dnů od předání staveniště.
Výroba herních prvků	Průběžně od dne účinnosti smlouvy, nejpozději do 10. týdne od dne účinnosti smlouvy.
Zajištění staveniště (oplocení, zařízení staveniště)	Bezprostředně po převzetí staveniště.
Zemní práce, výkopové práce a terénní úpravy	Po převzetí staveniště, dle technologické návaznosti prací.
Instalace herních prvků včetně dopadových ploch	Po dokončení zemních prací a po dodání herních prvků.
Dokončovací práce	Po instalaci herních prvků.
Odstranění vad, nedodělků, úklid a odvoz odpadu	Bezprostředně po dokončení prací.
Dokončení díla a jeho předání objednateli	Nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.
Vyklizení staveniště	Do 14 dnů po dokončení a předání díla.


Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, 511 01 Turnov
IČ 03673073
DIČ CZ03673073
www.hristehrou.cz

.....
Ing. Tomáš Tomsa