

DODATEK Č. 1**ke smlouvě č. 5/I,N/956466,450510/2025/74 ze dne 15. 4. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

zastoupená: Janou Žiškovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

datová schránka: f9wg8a8

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Černý rybník (Načetín)“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**VN Černý rybník (Načetín)**“, evidenční číslo zakázky: S956/2025/027 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje na doplnění biologického průzkumu o jarní aspekt se posouvá termín dílčího plnění.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dílčího plnění.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5 a dílčí plnění c), který nově zní takto:

*c) stanovení přesného – maximálního záboru pozemků, vyhotovení seznamu pozemků, vyhotovení seznamu pozemků dočasně a trvale dotčených stavbou včetně uvedení vlastníků pozemků a předložení objednateli k posouzení. Zajištění a předání podkladů pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o odnětí z PUPFL (může být součástí JES); zajištění vyjádření orgánů (včetně JES), organizací a nesporných souhlasů vlastníků pozemků k záměru realizace stavby – **termín do 31. 07. 2026***

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – žádost o dodatek

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

██████████ STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p

.....

Jana Žiřková

jednatelka

Živa projekt s.r.o.

Objednatel:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

V Jirnech 20.3.2026


Věc: žádost o dodatek č. 1 ke smlouvě

Dobrý den,

dovolujeme si tímto zdvořile požádat o prodloužení termínu odevzdání plnění c) z původního termínu 1.4.2026 na termín 31.7.2026 – vytvoření dodatku č. 1 smlouvy „VN Černý rybník (Načetín)“ č. č. 5/I,N/956466, 450510/2025/74 ze dne 15.4.2025 a to z důvodu požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje na doplnění biologického průzkumu o brzký jarní aspekt (březen-květen).

V předběžné informaci ze dne 26.1.2026 je uvedeno „*Je třeba provést průzkum živočichů (zejména obojživelníků a ptáků) také v časně jarním a jarním období (březen až květen) a podle výsledků průzkumu doplnit předložené hodnocení.*“.

S pozdravem


Živa Projekt s.r.o.
Brandýská 763
250 90 Jirny
IČ: 10721517

Jana Žiřková
ŽIVA Projekt s.r.o.
Brandýská 763
250 90 Jirny