

## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. VZ 02/2017-UP33-57 ze dne 2. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Petr Koudelka**  
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30  
514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 61200832  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25 000	1.5.-30.6.2017
Vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18 000	1.8.-15.10.2017
Vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	9 000	1.8.-15.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 17.9.2017.....  
oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne 17.9.2017.....  
oprávněný zástupce

Za správnost: [redacted]

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]  
Horní Štěpanice 30  
514 01 Jilemnice