

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0278/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
- ve věcech technický: Štěpán Trochta, stavbyvedoucí

IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: KB Vsetín a.s.
Číslo účtu: 94-2569050247/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – II. A - ETAPA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	13 500 000,- Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 3348 /2017

Článek II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 31. 05. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0278/2017), na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele stavební práce na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – II. A - ETAPA“.

2. Dodatek číslo 1 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o provedení dodatečných stavebních prací, konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v Příloze číslo 2 – vyjádření projektanta.
3. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Odstavec 1. „Cena díla“ se mění takto:

	Základní (Kč)
CENA CELKEM	10 983 508,00
Úprava dle dodatku č. 1	332.794,00
Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 celkem	11.316.302,00

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 56. zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 6. září 2017, pod číslem usnesení 48/56/RM/2017.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

- I. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- II. vyjádření projektanta

Ve Vsetíně, dne 21-09-2017

Za objednatele:

město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta

Ve Vsetíně dne

Za zhotovitele:

TM Stáv, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka

TM Stáv spol. s r.o.
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619