


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku „DÍLNY SPŠ STROJNICKÉ A SOŠ PROF. ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 –
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“


I. Smluvní strany

OBJEDNATEL Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast investic
Bc. Tomášem Soukupem na základě plné moci ze dne 5. 1. 2026

osoba oprávněná jednat za
zadavatele: Bc. Tomáš Soukup, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
investic

bankovní spojení: 

dále jen „Objednatel“
a

ZHOTOVITEL **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 71/99
612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
zapsaný ve veřejném
rejstříku: Spisová značka: C 81417 uvedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem
bankovní spojení: 

hlavní/vedoucí projektant,
autorizovaný inženýr pro
obor pozemní stavby (IPO0) Ing. Marek Vrba
nebo autorizovaný architekt
pro obor architektura:
dále jen „Zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024:

II.

Předmět Dodatku č. 1

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané v Žádosti o vícepráce na projektové dokumentaci A-24-0910 ze dne 21. 1. 2026, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 v čl. 4, kdy původní celková cena díla bez DPH 14 440 000 Kč (17 472 400 Kč včetně DPH) se mění Dodatkem č. 1 tak, že nová celková cena díla v důsledku prací popsaných v Žádosti o vícepráce na projektové dokumentaci A-24-0910 ze dne 21. 1. 2026 činí bez DPH 14 838 400 Kč a celková cena včetně DPH činí částku 17 954 464 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí:

Změna dle Žádosti o vícepráce na projektové dokumentaci A-24-0910 ze dne 21. 1. 2026:

Cena víceprací bez DPH	DPH 21 %	Cena víceprací vč. DPH
398 400 Kč	83 664 Kč	482 064 Kč

Cena celkem:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
14 838 400 Kč	3 116 064 Kč	17 954 464 Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) - tzv. změna de minimis. Smluvní strany potvrzují, že:

- tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota víceprací nepřevyšuje limit stanovený v § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ (tj. 10 % u služeb).

Jiné změny, než výše uvedené vícepráce, nejsou prováděny.

Dále se smluvní strany na základě Žádosti o vícepráce na projektové dokumentaci A-24-0910 ze dne 21. 1. 2026 dohodly na změně znění článku 4.6 Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2024 s tím, že vícepráce lze fakturovat samostatně mimo režim popsaný v článku 4.6 Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2024. Smluvní strany se dohodly, že faktura za shora uvedené vícepráce bude vystavena po řádném dokončení víceprací. V ostatním pak platí příslušná ustanovení čl. 4 Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2024 obdobně.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2024 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 1897/26 ze dne 23. 2. 2026. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Žádost o vícepráce na projektové dokumentaci A-24-0910 ze dne 21. 1. 2026

V Plzni

V Brně

Za Objednatele


Za Zhotovitele



Bc. Tomáš Soukup
náměstek hejtmána Plzeňského kraje
pro oblast investic
Plzeňský kraj



Ing. Martin Jeřábek
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.



Ing. Josef Pirochta
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.