

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45	
Zhotovitel:	Cash trade s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Karel Stehlík		
Datum:	12.06.2025		
Název stavby:	Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle		
Podpis objednatele potvrzuje soulad se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Méněpráce - Úprava projektu Lávky 2			
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> Změna zakládání z důvodu nepřístupnosti pro techniku, úprava výšky lávky, demolice kůlny, likvidace dřevin, úprava terénu pro nájezd techniky 			
Změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:			
Termín provádění prací: 01.07.2025-30.04.2026			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: -125 595,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: -----		
Výsledná cena změny bez DPH: -125 595,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis objednatele:		Podpis zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

Přílohy:

Stanovisko AD:

.....
Podpis

Stanovisko TDS:

.....
Podpis