

DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2017 uzavřené na tyto práce:
„Stavební úpravy – zateplení objektů MŠ J.Š. Kubína, Jičín“
/název akce/

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: Vanderlaan s.r.o., zastoupená jednatelkou Petrou Stejskalovou

IČ: 45537305

DIČ: CZ45537305

sídlo: V předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 132176

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V bodě 2 čl. V se mění cena díla:

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	1 645 858,41 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	213 096,59 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 3 bez DPH	1 858 955,00 Kč

DPH 21%	390 380,55 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 3 včetně DPH	2 249 335,55 Kč

(slovy: dvamilionydvěstěčtyřicetdevěttisícitřicetpětikorunčeských 55/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce.

Konkrétně se jedná o tyto práce: při odhalení základů bylo zjištěno porušení venkovního dešťového a kanalizačního potrubí, které je nutné vyměnit, a to v části venkovního i vnitřního napojení. Dále byl zjištěn havarijný stav rampy, kdy není možné provést pouze její opravu, ale je třeba provést její demolici a následně novou konstrukci rampy.

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



Tento dodatek byl schválen RM č. 98/41 ze dne 30.8.2017.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

Příloha: položkový rozpočet

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Vanderlaan s.r.o.
Petra Stejskalová
jednatelka společnosti