

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem: „**Břeclav, obnova veřejného osvětlení ul. Školní**“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:	svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	ENERG-SERVIS a.s.
Sídlo:	Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO:	25551132
DIČ:	CZ 25551132
Kontaktní e-mail	info@energ servis.cz
Oprávněný zástupce:	Mgr. David Dočkal, MBA a Jiří Bernat
- ve věcech smluvních:	
- ve věcech technických:	
- ve věcech stavby:	
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn B 4196	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3917332/0800

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**Identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat Dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy,
 - e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**Břeclav, obnova veřejného osvětlení ul. Školní**“ na základě nabídky Zhotovitele ze dne 20.3.2026 a v jejím rozsahu.
5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad.
6. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby pod názvem „**Břeclav, obnova veřejného osvětlení ul. Školní**“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností RGV a.s., Jana Opletala 2403, 690 02, Břeclav včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a „**Dílo**“).
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla předána před podpisem této Smlouvy.

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla.
4. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.
5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
 - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - f) zajištění pasportizace nemovitostí dotčených stavbou před zahájení realizace,
 - g) zajištění povolení případných uzavírek, včetně přechodného dopravního značení,
 - h) zajištění stanovení a instalace trvalého dopravního značení,
 - i) Zajištění písemné dohody se společností EG.D a dodavatelem provádějících rekonstrukci kabelizace rozvodů NN. Dohoda bude obsahovat nejen způsob a termín oddělení VO a distribuční sítě NN ale i rozsah připokládky kabelu VO ke kabelům EG.D,
 - j) zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD),
 - k) zajištění geometrického plánu pro vklad do KN v počtu 6 ks.
6. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení.
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla.
9. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů.
10. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele.
11. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

Článek IV. Vlastnictví k Dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové dokumentace a dle požadavků Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

Článek V. Místo plnění

1. Místem plnění je Břeclav – ulice Školní.

Článek VI. Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do **75 kalendářních dnů**.
2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele.
3. Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy) je **1. 7. 2026**.
4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplyvá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla.
5. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.
7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít.

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
10. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Článek VII. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto zadávacím řízení a činí:

Celková cena	
Celková cena bez DPH	1 499 684,88 Kč
DPH	314 933,83 Kč
Celková cena včetně DPH	1 814 618,71 Kč

2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství.
3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.
4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.
6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena Díla.
7. V případě, že

- a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, platí ustanovení tohoto článku obdobně.
8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
 9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy.
 11. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu,
 - může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i minusových,
 - musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby a to jak po stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické podobě jako jeden celek a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,
 - ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.
 12. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku VI. této Smlouvy.
 13. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak
 14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po

odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto:

1. označení plátce:

2. rozsah a předmět plnění:

- a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy
- b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele)
- c. Bankovní spojení
- d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (bude se jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této Smlouvy.
8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatel odečteno zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném termínu (dále jen „**Zádržné**“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů po termínu dokončení Díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude

v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

Článek IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy.
4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „**Odborná způsobilost**“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby.
6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují.
7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne.
8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
9. **Kontrolní dny**

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen „**Kontrolní den**“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.
11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
13. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
 - a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
 - c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
 - e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
15. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.
16. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „**Harmonogram provádění Díla**“). Zhotovitel je povinen předat Harmonogram provádění Díla nejpozději v den zahájení prací na Díle Objednateli, a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění Díla není součástí této Smlouvy. Harmonogram provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností.

17. Zhotovitel je povinen aktualizovat původní Harmonogram provádění Díla, pokud neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.

Článek X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.
3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - denní záznamy,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Článek XI. Předání a převzetí Díla

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad

specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel.

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat:
 - označení Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,
 - prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá či nepřijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na Dílo,
- Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní.
3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zaměření skutečného provedení stavby, které bude odevzdáno v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v souladu s aktuální verzí vyhlášky č. 140/2024 Sb. novelizující vyhl. č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „DTM“) a v rozsahu dat požadovaných Objednatелеm uvedených jako součást Projektové dokumentace. Zhotovitel vloží data do informačního systému DTM a toto Objednateli doloží protokolem o úspěšném vložení.
4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.
6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů.
7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele.

Článek XII.

Záruka za jakost a zkoušky Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60 měsíců**, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelům v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem.
5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla Objednatelům Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelům s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelům; záruční doba je shodná jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

Článek XIII.

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci Díla využil.
3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy.

Článek XIV.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo

- s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.
 5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
 6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
 7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.
 8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
 9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

Článek XV. Vyšší moc

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními

- stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.
 3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění povinnosti dle této Smlouvy, zproští se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy.
 4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy.
 5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy.
 6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchýlně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:
 - a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;
 - b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy;
 - c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelům s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran.
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelům na prodloužení termínu,
 - b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci,
 - c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi či autorského dozoru projektanta,
 - d) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu stavby.
6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení.
7. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
9. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv.
16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita dokumentů:
- Smlouva,
 - položkový rozpočet,
 - Projektová dokumentace,
 - další přílohy Smlouvy.
18. Přílohy smlouvy:


Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový rozpočet)

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Brně dne dle el. podpisu


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Mgr. David Dočkal, MBA, předseda
představenstva




Jiří Bernat, místopředseda představenstva

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 78 dne 26. 3. 2026 usnesením č.R/78/26/43/2.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Souhrn nákladů stavby

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
kapitola			náklady stavby	
1. projektová a inženýrská činnost			15000	
2. provozní soubory			0,00	
3. stavební objekty			1402684,882	
4. ostatní náklady			82000	
5. rozpočtová rezerva			0,00	
6. ostatní náklady			0,00	
náklady stavby celkem - suma kap 1- 6 Kč			1499684,882	
investiční náklady celkem - suma kap 1- 5				
z toho samostatně distr. transformátory				
investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů				

Globální náklady stavby

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

kapitola

p. č.	číslo PMP	název PMP	množství	m.j.	cena
1. projeková a inženýrská činnost					
1	9100	Projektové práce - skutečný stav provedení		TKC	8000
2	9151	Inženýrská činnost zhotovitele		TKC	7000
3	9152	Kolaudace stavby - není předmětem nabídkové ceny		KS	0,00
suma					15000
4. ostatní náklady					
1	9403	Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran		*	2000
2	9410	Vytýčení stávajících podzemních zařízení		TKC	5000
3	9413	Geodetické práce		TKC	10000
4	9414	Dokumentace pro TE		TKC	2000
5	9415	Výchozí revize		TKC	7000
6	9420	DTM Digitální technická mapa		TKC	5000
7	9455	Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek		TKC	15000
8	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke		TKC	20000
9	9470	Závěrečné měření osvětlení		TKC	6000
10	9499	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 81 a více km		KC	10000
suma					82000
suma za stavbu					97000

Rekapitulace nákladů stavby

		název	číslo	NZ		EPM 2025		
stavba		Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ		2025/01		
verze		Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1					
p. č.	číslo PS/SO	název PS, SO	celkem náklady	práce a mechanizace	materiál	subdodávky	dodávky celkem	z toho distr. trafa
kapitola 3. stavební objekty								
1	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové	672643,58	137140,022	355503,56	0,00	180000	0,00
2	RS49.0	Demolice, demontáže	4301,676	4301,676	0	0,00	0,00	0,00
3	RS52.0	Zemní práce	725739,62	417879,89	87899,74	219960,00	0,00	0,00
celkem 3 stavební objekty			1402684,9	559321,58	443403,30	219960	180000	0

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO		RS09.0		Veřejné osvětlení kabelové					časový fond		cena
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	jedn.	celkem			
1	2720		Omezovač přepětí NN pro VO,vč.zapojení	1,000	KS	M	0,120	0,120	72		
2	5851		Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh	5,000	SAD	M	2,305	11,525	6915		
3	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup	1,000	KS	M	0,573	0,573	343,8		
4	BB14		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Dsloup	2,000	KS	M	0,613	1,226	735,6		
5	BB39		Upevnění páskou B133,vč.spony na Jsloup	3,000	KS	M	0,090	0,270	162		
6	BB40		Upevnění páskou B133,vč.spony na Dsloup	3,000	KS	M	0,090	0,270	162		
7	BI90		Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1AlFe, NAYY RE10-RE35 Al, šr.svorkou	2,000	KS	M	0,407	0,814	488,4		
8	CC341		Kabel CYKY 4x10 volně uložený	404,000	m	M	0,017	6,868	4120,8		
9	CC35		Kabel CYKY 3x2,5 pevně uložený	58,000	m	M	0,022	1,276	765,6		
10	CE02		Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený	16,000	m	M	0,030	0,480	288		
11	CH45		Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg	404,000	m	M	0,011	4,444	2666,4		
12	CI01		Ukončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork.rozvaděče	36,000	KS	M	0,048	1,728	1036,8		
13	CI13		Ukončení a zapojení vod. do 10mm2 bez oka	72,000	KS	M	0,063	4,536	2721,6		
14	CR01		Pojistková patrona NN 6A	6,000	KS	M	0,007	0,042	25,2		
15	DJ13		Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	1,000	KS	M	0,309	0,309	185,4		
16	DJ32		Rozvaděč UAVO-F	180,000	TKC		0,000	0,000	0		
17	DK79		Označení vývodu z rozvaděče, skříň štítkem	18,000	KS	M	0,023	0,414	248,4		
18	DL71		Svítilno LED do 30W	5,000	KS	M	0,709	3,545	2127		
19	DM25	P1	Osvětlovací stožár ocel.bezpatcový JB 8 metalizovaný	5,000	KS	M	2,036	10,180	6108		
20	DM51M	P1	Výložník 1-1500 na stožár	5,000	KS	M	0,814	4,070	2442		
21	DQ08		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	5,000	m	M	0,102	0,510	306		
22	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	9,000	KS	M	0,089	0,801	480,6		
23	DQ10		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano	9,000	KS	M	0,110	0,990	594		
24	DQ14		Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	404,000	m	M	0,047	18,988	11392,8		
25	DQ21		Svorka univerzální pro připojení omezovačů	1,000	KS	M	0,147	0,147	88,2		
26	DQ54		Svorka pro pas a lano SR03	9,000	KS	M	0,000	0,000	0		
27	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu náteru uzemnění a spojení	1,000	KG	M	0,000	0,000	0		
28	EK01M		Betonový základ B-71	5,000	KS	Z	4,400	22,000	13200		
29	HI55		Pojistková vložka PN 000 16A,vč.montáže	9,000	KS	M	0,014	0,126	75,6		
30	HI58		Pojistková vložka PN 000 32A,vč.montáže	3,000	KS	M	0,014	0,042	25,2		
31	HJ16		Montáž skříňových rozvaděčů -1 pole do 400kg	1,000	KS	M	5,568	5,568	3340,8		
32	XE31		Sestava VO sloup ALU 8m,výložník 1/1500	5,000	KS	M	2,540	12,700	7620		
33	XN73		Svorka spojovací SS	8,000	KS	M	0,186	1,488	892,8		
34	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	48,000	HOD	M	1,000	48,000	28800		
35	ZS32		Montážní plošina MP13	8,000	SH		0,000	0,000	0		
montážní práce celkem								142,05	85230		
zemní práce celkem								22,000	13200		
suma								164,05	98430		
1	PPV na PS/SO z objemu montážních prací			2,000%	%				1704,6		
práce celkem vč. PD									100134,6		

přirážky k práci										
1	9343	GZS	1,000	7%				11,484		7009,422
2	9346	Silniční provoz	1,000	P.C.				4,758		3000
3	9349	Stimulační přirážka	1,000	P.C.				18,046		11000

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO		RS09.0		Veřejné osvětlení kabelové					časový fond		cena
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	jedn.	celkem			
přirážky k práci celkem											21009,422
práce včetně PRP											121144,022

mechanizace

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	5,748	H	7500
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	8,070	SH	7200
3	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	1,000	KM	30
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	1,528	H	1200
5	810	TAHAC NAVESU	0,500	KM	30
6	820	NAVES	0,500	KM	36
stavebně montážní mechanizmy celkem					15996

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO		RS49.0		Demolice, demontáže					
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	časový fond jedin.	celkem	cena
1	2701	D1	Izolátor VK1bílý se šroubem M20x110,vč.kříž.vazu	7,000	SAD	M	0,089	0,620	372
2	2711	D1	Vodič AlFe 25/4,vč.spojek	0,190	KM	M	11,550	2,194	1316,4
3	DL65	D1	Svítlidlo LED Sadové	6,000	KS	M	0,688	2,064	1238,4
montážní práce celkem								4,878	2926,8
zemní práce celkem								0,000	0,00
suma								4,878	2926,8

práce celkem vč. PD									2926,8
přirážky k práci									
1	9343		GZS	1,000	7%		0,342		204,876
2	9346		Silniční provoz	1,000	P.C.		0,141		80
3	9349		Stimulační přirážka	1,000	P.C.		0,537		320
přirážky k práci celkem									604,876
práce včetně PRP									3531,676

mechanizace

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,013	H	20
2	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	0,393	H	400
3	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,026	H	350
stavebně montážní mechanizmy celkem					770

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO		RS52.0		Zemní práce					
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	časový fond jedin.	celkem	cena
1	EA08		Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	0,370	KM	M	3,898	1,442	865,2
2	EA13		Sejmutí drnu	7,000	M2	Z	0,146	1,022	613,2
3	EA242		Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá	265,200	M2	Z	0,265	70,278	41464,02
4	EA34		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	12,000	m	Z	0,155	1,860	1116
5	EA36		Vytrhání obruby ležaté kladené do malty	26,000	m	Z	0,272	7,072	4243,2
6	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	17,820	M3	Z	2,132	37,992	22795,2
7	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	13,500	M3	Z	0,740	9,990	5994
8	EC70		Rozbourání betonového základu	0,600	M3	Z	7,535	4,521	2712,6
9	EC72		Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	0,600	M3	Z	1,215	0,729	437,4

montážní práce celkem	1,442	865,2
zemní práce celkem	517,296	306630,02
suma	518,738	307495,22

přirážky k práci						
1	9343	GZS	1,000	7,00%	36,312	21524,6654
2	9346	Silniční provoz	1,000	P.C.	15,043	7500
3	9349	Stimulační přirážka	1,000	P.C.	57,061	28000

práce včetně PRP	364519,8854
------------------	-------------

1	240	MOTOROVY PECH	8,578	H	4000
---	-----	---------------	-------	---	------

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ut.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ut.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ut.Školní	1		

stavebně montážní mechanizmy celkem	53360
-------------------------------------	-------

Dílčí rozpočet - materiál

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové				
p. č.	č. mat. ostatní	název materiálu	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	1100000025	Sestava VO sloup ALU 8m,výložník 1/1500	5,000	KS	37000	185000
2	1100000129	Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03	3,000	KS	205	615
3	1100100122	Podložka přesná poz. 8,4 021702	10,000	KS	0,12	1,2
4	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2 021740	10,000	KS	0,11	1,1
5	1100100584	Hlavice pojistková 6 A	5,000	KS	6,9	34,5
6	1100100585	Vložka pojistková E27 2410- 6A	6,000	KS	7,4	44,4
7	1100100586	Vložka pojistková nožová 10 A	5,000	KS	25	125
8	1100100914	SVORKA UNIVERZALNI 6-50	1,000	KS	111	111
9	1100101239	Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel.žlutá	0,360	KS	17	6,12
10	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	9,000	KS	25	225
11	1100101358	Svorka spojovací SS	8,000	KS	173	1384
12	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	3,000	KS	20	60
13	1100101533	Vložka pojistková nožová vel.000 32A gG	3,000	KS	20	60
14	1100101559	Vložka pojistková nožová vel.000 16A gG	9,000	KS	201	1809
15	1100101655	Omezovač NN pro AlFe RAY LVA-440B-BSK	1,000	KS	0,4	0,4
16	1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	18,000	KS	1,25	22,5
17	1100102026	Štítek z PVC 70x30 bíl	18,000	KS	7	126
18	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	9,000	KS	7	63
19	1100102265	*Drát \$ 10mm FeZn měkk	316,231	KG	43	13597,933
20	1100102531	*Skříň kabelová SP 100 na sloup	1,000	KS	2000	2000
21	1100104564	Svorka proud. distr. SL 37.1	2,000	KS	30	60
22	111449018000	Vazelina na kontakty	0,012	KG	190	2,28
23	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	1,000	KG	38	38
24	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	0,656	ROL	283	185,648
25	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	0,038	ROL	602	22,876
26	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	0,180	BAL	352	63,36
27	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	0,010	BAL	415	4,15
28	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	0,020	KG	150	3
29	246221506200	Email S2013/6200 žluť chromová venkovní	0,005	KG	151	0,755
30	309003180816	Šroub šestihr.hl.M 8 x 20 poz.	10,000	KS	0,9	9
31	309231180416	Šroub válc.hl.M 3 x 20 poz.	10,000	KS	0,15	1,5
32	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	10,000	KS	0,6	6
33	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	10,000	KS	0,1	1
34	341111580057	Kabel 750V CYKY 3Ax2,5	58,580	m	25	1464,5
35	345231300000	Spodek pojistk.vestav.	5,000	KS	53	265
36	345235101010	Šroub dotykový pojistkový 10A 2511-10	5,000	KS	6	30
37	345611836461	Stožárová svorkovnice VO pro 1 okruh	5,000	KS	1122	5610
38	348444231501	Svítilno LED do 30W	5,000	KS	12620	63100
39	354411195002	Páska zemnicí 20/3 FeZn	0,476	KG	15	7,14
40	51160213	*KABEL CYKY-J 4X10RE mm? BK	408,040	m	128	52229,12
41	51170301	KABEL NAYY-J 4X25RE mm? BK	16,160	m	38	614,08
42	900000000043	Betonový základ - B71	5,000	KS	5300	26500
materiál celkem						355503,562
přirážka na podružný materiál						0,00
materiál celkem s přirážkou						355503,562

Specifikace materiálu:

svítidlo LED 30W, 4300lm, 2700K, IK10, 100 000hod, DALI driver, NEMA standard kompatibilní, IP66 vč. bezdrátového komunikačního modulu MSB Cstožár v Al provedení, s eloxovaným povrchem a elastomerem, kónický, bežešvý, přírubový, h=8,0m, zesílený, horní průměr 60mm, CI-63 GREY/E-RAL7015 výložník v Al provedení, rovný, délka vyložení 1,5m, průměr 60mm, CI-63 GREYstožárový základ betonový (armatura) pro 8m hliníkový stožár + spojovací sadaelektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, třída ochrany II, IP55

Dílčí rozpočet - materiál

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO	RS52.0	Zemní práce			
-------	--------	-------------	--	--	--

p. č.	č. mat. ostatní	název materiálu	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	128,000	KS	184	23552
2	1100102059	*Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	128,000	KS	142	18176
3	1100102181	*Fólie výstražná červená PE 320 mm	346,000	m	15	5190
4	1100102386	*Trubka plast.vrub.chránící AROT 63 role	346,000	m	33	11418
5	1100102388	*Trubka plast.vrub.chránící 110/94 role	76,000	m	49	3724
6	1100102393	Trubka PE dělená AROT 110 -v délce 3m	4,008	KS	1249	5005,992
7	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	0,077	M3	69	5,313
8	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	0,636	KG	32	20,352
9	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	0,120	M3	4015	481,8
10	800000000190	Pěna těsnící sprej	5,500	KS	150	825
11	800000000301	*Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2	27,680	M3	646	17881,28
12	800000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	0,600	M3	2700	1620
materiál celkem						87899,737
přirážka na podružný materiál						0,00
materiál celkem s přirážkou						87899,737

Dílčí rozpočet - dodávky

	název	číslo	NZ EPM 2025			
stavba	Břeclav, obnova VO, ul.Školní	34806	č. NZ			
verze	Břeclav, obnova VO, ul.Školní	1				
projekt	Břeclav, obnova VO, ul.Školní	1				
PS/SO	RS09.0		Veřejné osvětlení kabelové			
p. č.	č. mat. ostatní	popis dodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	800000000002	Dodávka rozvaděč RVO 2022 WL pilíř	1	KC	180000	180000
dodávky celkem						180000
doprava dodávek						0
dodávky celkem vč. dopravy						180000

Dílčí rozpočet - subdodávky

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	34806	č. NZ	2025/01
verze	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		
projekt	Břeclav, obnova VO,ul.Školní	1		

PS/SO	RS52.0	Zemní práce				
p. č.	PMP	popis subdodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	53018	Def.zádlážba - chodník-betonová dlažba zámková	265,200	M2	800	212160
2	53024	Definitivní zádlážba - obrubník k trávníku stávající	26,000	m	300	7800
subdodávky celkem						219960