



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 1610 uzavřené dne 11.05.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

I. Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
IČ 00294900
DIČCZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
č.ú.1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 77540
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka
IČ 29319382
DIČCZ29319382
bankovní spojení Fio banka, a.s.
č.ú.2300376746/2010
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.2, odst.4 a čl.10, odst.6 smlouvy o dílo ze dne 11.05.2016 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem

.....
výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

II.

II.1 Rozšiřuje se předmět plnění specifikovaný v čl. 1, odst.2 smlouvy o dílo a její příloze následovně:

- úprava a příp. doplnění úseků veřejného osvětlení přilehlých k přechodům pro chodce na ul. Německého u Jednoty, na ul. Maršovská u manipuláku a na ul. Maršovská u Knězovce.

Pro tyto objekty bude zpracována dokumentace potřebná pro povolení a provedení úprav a doplnění VO – předpokládá se DUR a DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, výpočtů osvětlení, plánů BOZP, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru.

II.2 V čl.2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2017 až 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) *DUR vč.příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy*
- b) *DSP/DPS, resp. DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí*
- c) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021).“*

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2017 až 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) *DUR vč.příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. pro SO-102 – ul. Německého – u Jednoty do 15.11.2017*
- b) *DUR vč.příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. pro SO-103 – ul. Maršovská – u manipuláku do 15.01.2018*

-
- c) DUR vč.příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. pro SO-104 – ul. Maršovská – u Kněžovce do 15.01.2018
 - d) DSP/DPS, resp. DPS pro stavební úpravy a DPS pro osvětlení vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP pro SO-102 – ul. Německého – u Jednoty do 30.01.2018
 - e) DSP/DPS, resp. DPS pro stavební úpravy a DPS pro osvětlení vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP pro SO-103 – ul. Maršovská – u manipuláku nejpozději do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
 - f) DSP/DPS, resp. DPS pro stavební úpravy a DPS pro osvětlení vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP pro SO-104 – ul. Maršovská – u Kněžovce nejpozději do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
 - g) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021).“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl.II.1 tohoto dodatku. Kompletní projektová dokumentace pro SO-101 – přechod pro chodce na ul.Žďárská – u zastávky MHD byla zhotovitelem objednateli předána před podpisem tohoto dodatku č.1.

II.3 V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena a platební podmínky“ se text ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **116.000,-- Kč** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracován, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2021.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **176.000,-- Kč** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracován, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu

v příloze č.2 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejdříve přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2018 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2021.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl.II.1 tohoto dodatku.

II.4 Ruší se příloha č.1 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č.2 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

přičemž změna je způsobena změnou ceny díla a změnou dílčích termínů plnění ucelených částí díla.

III.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

IV.1 Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

IV.2 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.

IV.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

IV.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV.5 Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

.....
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

IV.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

IV.7 Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 25. řádné schůzi dne 30.05.2016 pod bodem 22/25/RM/2016, ve znění usnesení přijatého pod bodem 29/35/RM/2017 dne 13.03.2017 na její schůzi č.35.

IV.8 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

IV.9 Nedílnou součástí dodatku č.1 je:

Příloha č.2 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě
dne 22. 09. 2017

v Novém Městě na Moravě
dne 20. 9. 2017


objednatel:


.....

2

Michal Šmarda
starosta

zhotovitel:


.....
ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566 616 825 envigest@envigest.cz

Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

Projekční práce pro akci "Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	termín dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze (v Kč)	
1 - DUR	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod. pro SO 101	předáno	10 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod. pro SO 102	do 15.11.2017	20 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod. pro SO 103	do 15.01.2018	20 000,00	
	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod. pro SO 104	do 15.01.2018	20 000,00	
2 - DSP/DPS a DPS	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 101	předáno	15 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 102	do 31.01.2018	25 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 103	nejpozději do 6 týdnů od nabytí PM ÚR	25 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu BOZP vč.IČ pro SP pro SO 104	nejpozději do 6 týdnů od nabytí PM ÚR	25 000,00	
3 - AD	autorský dozor pro SO 101	v průběhu realizace SO	4 000,00	
	autorský dozor pro SO 102		4 000,00	
	autorský dozor pro SO 103		4 000,00	
	autorský dozor pro SO 104		4 000,00	
			176 000,00	

zhotovitel není plátcem DPH

v Novém Městě na Moravě
dne 20.9.2017

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566.616.825 envigest@envigest.cz

.....
podpis, razítko



267/2016

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená **Ing. Jaroslavem Dufkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 29319382

Zhotovitel není plátcem DPH.

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2300376746/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C77540

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU O DÍLO č. 1610

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Popis plánované stavby:
 - zřízení nového přechodu pro chodce vč. jeho osvětlení na ul.Žďárská u stávající zastávky MHD.
 - úprava stávajícího přechodu pro chodce na ul.Německého u Jednoty vč. doplnění jeho osvětlení.
 - úprava stávajícího přechodu pro chodce na ul.Maršovská u manipuláku vč. doplnění jeho osvětlení.
 - úprava stávajícího křížení chodníku s ul.Maršovská u Knězovce na přechod pro chodce.
 - nové řešení musí být v souladu s platnou legislativou a musí být bezbariérové.
 - stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
- pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
 - pro zadání a realizaci stavby
4. Pro celý rozsah stavby budou zpracovány odpovídající stupně projektové dokumentace nezbytné pro vydání příslušných opatření pro povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.), pro zadání stavby v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejícími předpisy a pro realizaci stavby.
Předpokládané základní členění projektové dokumentace (pouze orientačně):
- a) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále také jen „DUR“) – pro stavební úpravy přechodů a osvětlení přechodů
 - b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená do rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DSP/DPS“) – pro stavební úpravy přechodů
 - c) projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DPS“) – pro osvětlení přechodů
- Předpokládané členění projektové dokumentace na stavební objekty (pouze orientačně):
- SO-101 – přechod pro chodce na ul.Žďárská – u zastávky MHD
 - SO-102 – přechod pro chodce na ul.Německého – u Jednoty
 - SO-103 – přechod pro chodce na ul.Maršovská – u manipuláku
 - SO-104 – přechod pro chodce na ul.Maršovská – u Knězovce
- Předpokládá se vydání jednoho územního řízení i stavebního povolení pro celý rozsah stavby.
DSP/DPS a DPS bude vždy zpracována pro každý SO samostatně.
5. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny veškeré podklady pro získání rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby (např.územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.).
6. Součástí díla je i podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace a podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby.
7. Specifikace činností (ucelených částí či fází):
- a) **projektová dokumentace** – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.
- Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen zapracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení (územní, stavební, vodoprávní řízení, apod.) a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické infrastruktury, apod.).
- Součástí každého stupně projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř.stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro umístění a povolení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.
- Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby budou i ty části předchozích stupňů PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou součástí DPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na

provedení stavby (např. požárně bezpečnostní řešení, zásady organizace výstavby, statické a jiné výpočty, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavby vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace osvětlení přechodů pro chodce budou vždy i výpočty osvětlení každého přechodu dle platných předpisů a světelně-technické výpočty osvětlení chodce na přechodu dle TKP 15 – dodatku č.1.

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr.

Součástí předcházejících stupňů projektové dokumentace bude vždy propočet nákladů stavby.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS DATA v aktuální cenové úrovni.

Pro oceňování prací HSV, PSV a Montážních prací budou primárně užity položky Cenové soustavy RTS DATA. V případě, že potřebnou položku datová základna cenové soustavy RTS neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis dostatečně specifikující danou položku. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod.

Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na stavební objekty dle potřeb objednatele.

b) inženýrská činnost – zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů), nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby v celém jejím rozsahu (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.). V případech, kdy to platná legislativa umožňuje, je možné formou veřejnoprávní smlouvy.

Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání stavebního záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, apod., řádné vypracování žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, v případě veřejnoprávních smluv pak řádné vypracování návrhů těchto smluv.

c) **autorský dozor** – rozsah minimálně dle přílohy č.11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2012 (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně.

d) **podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace** (pokud bude použita) – dodání všech projekčních podkladů nezbytných pro podání případné žádosti o dotaci.

e) **podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby** – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

8. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:

- prověřovací studii přechodu pro chodce na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě, zpracovanou fy SPH stavby s.r.o. v 06/2015 ve formátu pdf
- situace z projektové dokumentace „Chodník a cyklostezka Maršovice“, zpracované fy RAIL-ROAD DESIGN Hradec Králové v 09/2013 ve formátu pdf
- neúplné a neaktuální zaměření prostoru plánovaných přechodů pro chodce ve formátu dgn.

Další nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí uchazeč sám na vlastní odpovědnost a náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, geodetické podklady, zaměření, podklady a stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd.). Průzkumy budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla.

9. Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

10. Pokud bude pro řádné zpracování díla třeba zpracování např. prověřovacích studií, apod., je toto součástí díla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejích částí.

Čl. 2 Doba plnění

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2017 až 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a) DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy

- b) DSP/DPS, resp. DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- c) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)
2. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zahájit práce na těchto ucelených částech díla:
- DSP/DPS, resp. DPS včetně podrobných rozpočtů, položkových výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP
 - AD

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

3. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou termíny plnění prodlouženy.
5. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
6. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

Čl. 3 Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro vyřízení povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, apod.) budou předány ve 3 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).

Součástí digitálního vyhotovení bude vždy i dokladová část, v níž budou pro příslušný stupeň dokumentace naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů k příslušnému stupni PD – stanovisek, vyjádření, smluv, rozhodnutí, apod. a žádosti o vydání příslušného rozhodnutí (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, apod.). Součástí digitálního

vyhotovení dokladové části budou i tyto žádosti ve formátu *.doc, v případě veřejnoprávních smluv žádosti o uzavření veřejnoprávních smluv a návrhy veřejnoprávních smluv ve formátu *.doc.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu *.utf nebo *.bpc a současně ve formátu *.xls. Listinná forma bude opatřena podpisem a razítkem zpracovatele.

Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (geodetické podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Ing. Lubomír Kubík, tel.: 566 598 351, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Ing. Jan Červinka, tel.: 731 722 498.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 116.000,- Kč (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled termínů a cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2021.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje příslušný stupeň projektové dokumentace, veškeré potřebné doklady k němu a žádost o vydání příslušného rozhodnutí či příslušné veřejnoprávní smlouvy s návrhem této veřejnoprávní smlouvy, a to v takovém stavu, že bez dalších úprav či doplnění tvoří dostatečný podklad pro vydání příslušného rozhodnutí (či odpovídajícího obdobného dokladu) stavebním úřadem.
3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhradzuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu rozpracovanosti min. 3x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do projektové dokumentace.
4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. 6

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Čl. 7 Sankční ujednání

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodloužení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8 Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užití určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užití jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická

aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli..
4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
5. Objednatel není povinen licenci využít.

Čl. 9 Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi dne 20.04.2015 pod č. usnesení 47/6/RM/2015.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely


vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění mj. v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 – Přehled termínů a cen.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě
dne

11. 05. 2016



Michal Šmarda
starosta



v Novém Městě na Moravě
dne

- 5. 05. 2016



Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566 616 825 envigest@e.w.g.z.cz

Projekční práce pro akci "Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě"

Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	termín dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze (v Kč)	
1 - DUR	zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod.	nejpozději do 12 týdnů od podpisu SoD	40 000,00	
2 - DSP/DPS a DPS	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 101	nejpozději do 8 týdnů od nabytí PM ÚR	15 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 102		15 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 103		15 000,00	
	zpracování DSP/DPS pro st.úpravy vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu BOZP vč.IČ pro SP pro SO 104		15 000,00	
3 - AD	autorský dozor pro SO 101	v průběhu realizace SO	4 000,00	
	autorský dozor pro SO 102		4 000,00	
	autorský dozor pro SO 103		4 000,00	
	autorský dozor pro SO 104		4 000,00	
			116 000,00	

v Novém Městě na Moravě
dne - 5. 05. 2016

.....
podpis, razítko

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 29319382 DIČ: CZ29319382
tel. 566 616 825 envigest@envigest.cz