

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2019/007082, č. zhotovitele 19PL22007,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“),*

k investiční akci s názvem
„Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné – DÚR“
06TUUI50

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

Valbek, spol. s r.o.

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

zastoupená Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci

zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní údaje zhotovitele:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/007082, č. Zhotovitele 19PL22007

(dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné – DÚR**“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), realizované postupem dle směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek, smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „*DÚR*“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Smluvní strany dále dne 02.02.2021 uzavřely dodatek č. 1, a dále dne 14.07.2023 uzavřely dodatek č. 2. (*smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 dále jako „Smlouva“*).

- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala nutnost úpravy DÚR, která spočívala ve vyjmutí části vodovodu v oblasti „Orange“ z důvodu nemožnosti získání kladných souhlasů všech vlastníků. S touto skutečností souvisí nutnost úpravy zejména souhrnných částí projektové dokumentace. Tyto skutečnosti mají vliv na cenu plnění dle Smlouvy, když dojde k navýšení ceny díla o 82.000,- Kč bez DPH. Uvedená změna není podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, pakliže by byl aplikován.
- 1.3. Vzhledem k dlouhodobému trvání závazku, které Smluvní strany nemohly při uzavírání Smlouvy o dílo nijak předpokládat, dohodly se Smluvní strany na úpravě platebních podmínek, přičemž tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ, pakliže by byl aplikován.
- 1.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 3.1. Smlouvy, který nově zní:

*3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této Smlouvy sjednanou **cenu ve výši 2.632.000,- Kč bez DPH** (slovy: dva miliony šest set třicet dva tisíc Kč korun českých).*

K ceně dle odst. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dále s ohledem na dlouhodobé plnění díla, které Objednatel ani Zhotovitel nemohly při uzavírání Smlouvy předpokládat, dohodly na změně ustanovení čl. II. bod 2.1. Smlouvy, který nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v rozsahu dle Smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou bez vad a nedodělků, a to v níže uvedených termínech:

- a) zpracování a předání konceptu DÚR k odsouhlasení Objednateli a zahájení projednání DÚR s dotčenými orgány statní správy, účastníky řízení a OTS MMP za účelem získání kladného stanoviska:*

do 31.10.2023

- b) zpracování a odevzdání čistopisu DÚR Objednateli a podání žádosti o územní rozhodnutí:*

do 29.12.2023

c) *předání vydaného rozhodnutí o povolení umístění stavby (územního rozhodnutí)
do 3 dnů od vydání ÚR*

d) *předání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) Zhotovitelem Objednateli:
do 3 dnů od právní moci ÚR*

2.3. Ze stejných důvodů uvedených v odst. 2.2. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.3. Smlouvy. Tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.3. *Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude Zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto:*

- *30 % z celkové ceny díla po zpracování a předání konceptu DÚR k odsouhlasení Objednateli a zahájení projednání DÚR s dotčenými orgány statní správy, účastníky řízení a OTS MMP, a to proti dokumentům:*
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a) a b) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;*
- *60 % z celkové ceny díla po vydání územního rozhodnutí, a to proti dokumentům:*
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;*
- *10 % z celkové ceny díla po předání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2.1 písm. d) smlouvy, a to proti dokumentům:*
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. d) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami*

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: 27.03.2026

Za Zhotovitele: 23.03.2026

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Ing. Pavel Jenýš
ředitel střediska Plzeň,
Valbek, spol. s r.o.