

**DODATEK č. 1**  
**na akci: VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody**

k SOD ev. č. objednatele: D952240039  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 229220001

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

**1.2 Zhotovitel:**

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**  
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093  
DIČ: CZ45538093  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768  
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240039 takto:

### Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši

Změnový list	Stavební objekt	Nerealizované stavební práce
ZL č.1	stavba není členěna na stavební objekty	-7 967,23 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>-7 967,23 Kč</b>

### Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.7.2024 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	2 604 400,51 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	0,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	-7 967,23 Kč
Celková cena činí	<b>2 596 433,28 Kč</b>

## 3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

Po demontáži šoupat byl oproti předpokladu v PD zjištěn vyhovující stav části podpěrných betonových bločků. Z tohoto důvodu nemuselo dojít k jejich bourání a náhradě za nové. Neprovedení uvedených prací nemá negativní vliv na kvalitu realizovaných stavebních prací ani na funkčnost díla jako celku.

## 4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240039 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*