

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2016/SM/1411 (2016/0420)

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. Hornátecká“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice
Smluvní zástupce:	Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ:	002 37 108
Technický zástupce:	Bohumil Koníček, vedoucí OSM tel.: XXXXXXXXXX e-mail: bohumil.konicek@neratovice.cz
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	OK Stavby s.r.o. Mělnická 73 277 11 Libiš
Registrace:	u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 92116
Smluvní zástupce:	Rastislav Fefko, jednatel
Zástupce pověřený vedením stavby:	Rastislav Fefko mob.: XXXXXXXXXXXX e-mail: fefko@okstavby.cz
IČ:	267 63 982
DIČ:	CZ26763982
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. Hornátecká“ ze dne 21.04.2016, následovně:

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele, zesílení podkladní vrstvy, zřízení dalšího parkovacího místa a osazení většího počtu dopravních značek.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	2.745.403,80 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	106.278,51 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

2.851.682,31 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti a platí i pro tento dodatek č. 1.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rekapitulace víceprací (vícepráce a méně práce č. 1, vícepráce č. 2, vícepráce č. 3)

V Neratovicích, dne

V Libiši, dne

.....
za objednatele:

Mgr. Lenka Mrzílková
starostka města

.....
za zhotovitele: