



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202502722

Č. dodatku objednatele: DS 202502722/1

na realizaci projektových prací

„Projektová příprava Souvislá údržba místní komunikace v ul. Hrubínova“
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

ve věcech technických: Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978

DIČO: CZ00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **NR projekt s r.o.**
se sídlem: U Sila 1670, 463 11 Liberec

IČ: 28474961

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Janem Rosinou, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 53906

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502722, uzavřené dne 24. 10. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **změna termínu plnění** sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Hrubínova“.
3. Na žádost zhotovitele se prodlužuje termín plnění sjednaný smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění. Termín plnění se prodlužuje z toho důvodu, že schůzka nad konceptem proběhne až v dubnu 2026.

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se z důvodů specifikovaných v čl. II. tohoto dodatku dohodly na změně termínu dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby včetně zpracovaného rozpočtu, který byl v SOD stanoven do 31. 3. 2026. Nový termín dohodnutý smluvními stranami je stanoven **do 31. 5. 2026**.

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne: 23.3.2026

V Liberci dne: 23.3.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:




statutární město Liberec

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek,
náměstek primátora pro
architekturu, veřejný prostor a
dopravní stavby



Ing. Jan Rosina

jednatel společnosti



CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

„POVRCHOVÁ OPRAVA UL. HRUBÍNOVA - LIBEREC“

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zpracovatel: NR projekt s.r.o.
U Sila 1670, Liberec, 463 11
IČ: 28474961
Tel.: +420728900825



Předmět cenové nabídky:

Výkonu dozoru projektanta, předpoklad 12 týdnů. Účast na jednom kontrolním dnu 4 hod., celkem tedy 48 hod.

*v ceně je zahrnuto: účast na KD, cestovní výlohy, projekční a odborné práce vyvolané v průběhu KD, kontroly ZBV předložené dodavatelem.

Nabídková cena:

Výkon AD 48 x 950,-/hod.....	45.600 Kč
Předpokládaná cena celkem:	45.600,-Kč bez DPH
DPH 21%.....	9.576,- Kč
Cena celkem vč. DPH.....	55.176,- Kč

Navržené cenové nabídky jsou orientační, pro fakturaci budou předloženy ceny podle skutečnosti vč. rozpisu návštěv a prací.

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, březen 2026

Ing. Jan Rosina