



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	83
ÚSEK: SO010-01.1, 03.1 & 04.1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Narovnání fakturace SoD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 83 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 12.3.2026 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnání fakturace SoD DOTČENÉ MÍSTO: SO010-01.1, 03.1 & 04.1 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Práce neprováděné na základě změny postupu prací a neodečtené práce dotčené změnovým řízením. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 11.3.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	83																
ÚSEK: SO010-01.1, 03.1 & 04.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 83																
Narovnání fakturace SoD	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o. DATUM: 12.3.2026																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnání fakturace SoD																	
DOTČENÉ MÍSTO: SO010-01.1, 03.1 & 04.1																	
ODKAZ NA VÝKRESY:																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: center;">-90 995,33</td><td style="text-align: center;">-19 109,02</td><td style="text-align: center;">-110 104,35</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-90 995,33</td><td style="text-align: center;">-19 109,02</td><td style="text-align: center;">-110 104,35</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-90 995,33	-19 109,02	-110 104,35	Přípočty:	0	0	0	Rozdíl:	-90 995,33	-19 109,02	-110 104,35
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-90 995,33	-19 109,02	-110 104,35														
Přípočty:	0	0	0														
Rozdíl:	-90 995,33	-19 109,02	-110 104,35														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 11.3.2026																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: ADP	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 11.3.26																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Import
Stavba: IMPORT - Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CZ-CC:
Místo: Datum: 10.03.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -90 995,33

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-90 995,33	-19 109,02

Cena s DPH v CZK -110 104,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Import
Stavba: IMPORT - Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 10.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		-90 995,33	-110 104,35	
ZL č. 83	Narovnání fakturace SoD	-90 995,33	-110 104,35	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: **ZL č. 83 - Narovnání fakturace SoD**

Místo: Datum: 10.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90 995,33
o 24-SO010-03.1 D.1.1 Arc...							
D HSV Práce a dodávky HSV							-13 605,62
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-13 605,62
2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl přes 10 do 30 %	m2	-51,150	256,00	-13 094,40
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,357	1 432,00	-511,22
o 24-SO010-03.1 D.1.1 Arc...							
D HSV Práce a dodávky HSV							-18 820,95
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-18 820,95
1	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl přes 10 do 30 %	m2	-70,756	256,00	-18 113,54
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,494	1 432,00	-707,41
o 24-SO010-01.1 D1.1-D1.3...							
D PSV Práce a dodávky PSV							-58 568,76
D 763.1 Provizorní uzavření staveniště uvnitř budovy							-58 568,76
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	-6,000	568,00	-3 408,00
103	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	-6,000	1 360,00	-8 160,00
105	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-6,000	744,80	-4 468,80
106	M	611620.1	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 900x1970-2100mm</i>	kus	-7,000	6 000,00	-42 000,00
107	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,195	2 728,00	-531,96