



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2017/0117/OIV),**  
ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0082/OIV – dále jen SOD

**„ZŠ Botičská 130/8 – oprava povrchu školního hřiště“, v k.ú. Nové  
Město, parc. č. 1345/1**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Městská část Praha 2**  
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
IČ: 000 63 461  
DIČ: CZ00063461  
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

MČ PRAHA 2



MC02P004ZUHX

**Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.**  
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131331  
Sídlo: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec  
IČ: 28184343  
DIČ: CZ 28184343  
Zastoupený: Petrem Alexanderem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Tel., fax: [REDACTED]

**II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/201670082/OIV uzavřené dne 14.7.2017.

**III. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**IV. CENA DÍLA**

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD je ve výši **2 560 199,16Kč bez DPH, tj. 3 097 840,98 Kč vč. DPH** a dle dodatku č. 1 je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č.1.

**Změnový list č. 1** - obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění. Jedná se o dodávku 2 ks sloupků na volejbal a 1 ks sítě na volejbal

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 49 620,-Kč bez DPH, tj. 60 040,20 Kč vč. DPH.**

„ZŠ Botičská 130/8“ –oprava povrchu školního hřiště	Cena dle SoD bez DPH	Cena víceprací -dodatek č. 1 bez DPH	Cena celkem SoD + dodatek č. 1	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
<b>Cena celkem v Kč</b>	<b>2 560 199,16</b>	<b>49 620,-</b>	<b>2 609 819,16</b>	<b>548 062,02</b>	<b>3 157 881,18</b>

Celková cena díla je **2 609 819,16 Kč bez DPH, tj. 3 157 881,18 Kč vč. DPH.**

**V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2017/0082/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
- Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy
  - Změnový list č. 1 vč. přílohy

V Praze dne **21-09-2017**

V Praze dne .....

za Objednatele

**Jan Korseska**  
zástupce starostky MČ Praha 2



**Doložka**  
**potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů**

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ  
č. **639** ze dne **11.9.2017**

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

.....

Nehodící se škrtněte

Za OP : Mgr. Jan Bureš

Název akce: „ZŠ Botičská 130/8 - oprava povrchu školního hřiště“

Číslo smlouvy: S180/2017/0082/OIV

**Změnový list č 1**

**Datum: 22.8. 2017**

**POPIS ZMĚNY:**

Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměra, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v cenové nabídce nebo ceny obvyklé. Jedná o dodávku 2 ks sloupků na volejbal a 1 ks sítě na volejbal.

Projektovou dokumentaci zpracoval: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. v roce 2016  
Přílohou změnového listu je položkový soupis prací.

**Zpracoval:**

AUSTIS stavební s.r.o.  
Jiří Beránek

**Investor:**

Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Věra Kubrová

**Důvod:**  
vícepráce

**OHODNOCENÍ ZMĚNY: 49 620,-Kč bez DPH, tj. 60 040,20. Kč vč. DPH**

**Předkládá:** Austis stavební s.r.o. K Austisu 680 Praha 5 - Slivenec, zastoupena p. Petrem Alexanderem

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

**Autorský dozor projektanta:** KAROLINA ŽORSKÁ

1.8.2017

**Technický dozor investora:**

**Zástupce investora:**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

odbor majetku a investic

120 52 Praha 2, tel: 224 311 224

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Botičská - hřiště

Objekt:

01 - Výměna povrchu

Místo: Praha 2

Datum: 22.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 620,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 620,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 620,00
25	M	936104R07	sloupky na volejbal ø80mm, materiál Al, pro exteriér, vč. napínacího mechanismu	kus	2,000	24 200,00	48 400,00
26	M	936104R08	síť na volejbal PP, velikost oka 100mm, síla 3mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00

AUSTIS stavební s.r.o.  
K Austisu 680  
154 00 Praha 5  
IČO: 252 23 123



AUSTIS stavební s.r.o.

venec

3

S položkami souhlasím

K. BORSKÁ

1. 9. 2017