



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „Oprava silnice II/351, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen:  
adresa:  
zástupce pro věci technické:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:

**(dále jen „Objednatel“)**

#### Kraj Vysočina

Ing. Martinem Kuklou, MBA  
Ing. Martin Kukla, MBA - hejtman  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Mgr. Jan Boček  
ČNB  
2006-32925681/0710  
708 90 749

#### 1.2. Zhotovitel:

adresa:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

**(dále jen „Zhotovitel“)**

#### Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20, 625 00 Brno  
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.  
Ing. Martin Řehulka  
MONETA Money Bank a.s.  
95008514/0600  
469 74 806  
CZ46974806  
KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

### Článek 2 – Předmět dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany spolu dne 10. července 2025 uzavřely smlouvu o provedení veřejné zakázky „Oprava silnice II/351, PD“, č. objednatele 179469, (dále jen „Smlouva“).

2.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu dílčího termínu a změny ceny díla z důvodu rozšíření předmětu plnění na akci „Oprava silnice II/351, PD“.

Důvody pro prodloužení termínu jsou následující:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o objekt úprav větve křižovatky krajské silnice II/401 (nově III/022326) směr Číměř (severní větev) a dále o odbočovací pruh na krajské komunikaci II/351 pro pravé odbočení do obce Slavičky ze směru od Třebíče a zrušení protilehlého nepoužívaného objektu zastávky, včetně chodníku.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, se termín dle Článku 3, odst. 3.1 Smlouvy posouvá a zároveň se mění cena dle Článku 4, odst. 4.4.

2.3 Tímto dodatkem č. 1 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – Termín plnění

**v původním znění Smlouvy:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	09/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	<b>do 31. 3. 2026</b>
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 3 měsíců od předání DPZ
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

a dále

Článek 4, odst. 4.4 Smlouvy – Cenové ujednání

**v původním znění Smlouvy:**

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

**Cena za Dílo:**

**cena celkem bez DPH: 2 285 700 Kč**  
**DPH 21%: 479 997 Kč**  
**cena celkem včetně DPH: 2 765 697 Kč**

(slovy: dva miliony dvě stě osmdesát pět tisíc sedm set korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

**Vypracování DPZ**

cena celkem bez DPH: 1 559 000 Kč  
DPH 21%: 327 390 Kč  
cena celkem včetně DPH: 1 886 390 Kč

**Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost**

Cena celkem bez DPH: 130 000 Kč  
DPH 21%: 27 300 Kč  
cena včetně DPH: 157 300 Kč

**Vypracování PDPZ + soupisu prací**

cena celkem bez DPH: 520 200 Kč  
DPH 21%: 109 242 Kč  
cena celkem včetně DPH: 629 442 Kč

**Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 90 hodin**

cena celkem bez DPH: 76 500 Kč  
DPH 21%: 16 065 Kč  
cena včetně DPH: 92 565 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – Termín plnění

**ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	09/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	<b>do 30. června 2026</b>
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 3 měsíců od předání DPZ
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

a dále

Článek 4, odst. 4.4 Smlouvy – Cenové ujednání  
ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě:

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

**Cena za Dílo:**

cena celkem bez DPH: 2 457 300 Kč  
DPH 21%: 516 033 Kč  
cena celkem včetně DPH: 2 973 333 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta padesát sedm tisíc tři sta korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

**Vypracování DPZ**

cena celkem bez DPH: 1 662 600 Kč  
DPH 21%: 349 146 Kč  
cena celkem včetně DPH: 2 011 746 Kč

**Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost**

Cena celkem bez DPH: 164 000 Kč  
DPH 21%: 34 440 Kč  
cena včetně DPH: 198 440 Kč

**Vypracování PDPZ + soupisu prací**

cena celkem bez DPH: 554 200 Kč  
DPH 21%: 116 382 Kč  
cena celkem včetně DPH: 670 582 Kč

**Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 90 hodin**

cena celkem bez DPH: 76 500 Kč  
DPH 21%: 16 065 Kč  
cena včetně DPH: 92 565 Kč

**Článek 3 – Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

3.7. Nedílnou součástí je Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele a nabídka pro ocenění rozšíření předmětu plnění.

V Jihlavě dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Martin Kukla**  
hejtman Kraje Vysočina

.....  
**Ing. Martin Řehulka**  
jednatel spol.

Krajský úřad Kraje Vysočina  
oddělení investiční a správy komunikací  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů  
Žižkova 1882/57  
58601 Jihlava

Naše značka  
HS-0488/2026 - ŘEh

Zakázka č.  
25091

Vyřizuje  
Ing. Martin Řehulka

Datum  
25.3.2026

Akce: **Oprava silnice II/351**

Věc: **Nabídka na rozšíření projektu o úpravu větve křižovatky**

Dobrý den,

na základě dnešního výrobního výboru Vám zasílám doplněnou nabídku (HS-0159/2026 ze dne 30.1.2026), která byla na rozšíření projektu o objekt úpravy větve křižovatky silnice II/401 (nově III/02326) směr Číměř (severní větve) o odbočovací pruh pro pravé odbočení do obce Slavičky a zrušení protilehlé nepoužívaného objektu zastávky včetně chodníku


Nabídková cena:

Projektové podklady:		56.000,- Kč
<i>Doměření</i>	<i>9.000,- Kč</i>	
<i>IGP</i>	<i>35.000,- Kč</i>	
<i>Pedologie</i>	<i>12.000,- Kč</i>	
Projektová činnost:		81.600,- Kč
<i>Projekt DPZ</i>	<i>56 hod a 850,- Kč = 47.600,- Kč</i>	
<i>Projekt PDPS</i>	<i>40 hod a 850,- Kč = 34.000,- Kč</i>	
Inženýrská činnost:		34.000,- Kč
<i>Vyjádření, projednání</i>	<i>40 hod a 850,- Kč = 34.000,- Kč</i>	
Celkem (bez DPH):		171.600,- Kč

S ohledem na výše uvedené žádám o prodloužení termínu pro vypracování DPZ z původního 31.3.2026 na 30.6.2026.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka  
Jednatel spol.