

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2025/0546/ORMI_OID / č. zhotovitele 25085316

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

1.1	Objednatel:	Město Česká Lípa
	se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
	IČ: 00260428	DIČ: CZ 00260428
	zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
	zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
	bankovní spojení:	1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“

1.2	Zhotovitel:	Metrostav CZ s.r.o.
	se sídlem:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	IČ: 25021915	DIČ: CZ25021915
	zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Heranem - předsedou sboru jednatelů Ing. Karlem Volfem - jednatelem
	zastoupený ve věcech technických:	Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj Robertem Johnem, DiS.
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-2529270237/0100

dále jen „zhotovitel“

2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vznikly mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu §222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ a v souladu s ujednáním čl. 3, odst. 3.7, 3.8 a 3.9 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce Škroupova náměstí – Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.10.2025 (dále jen smlouva).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů nutné změny dílčích termínů plnění, a to ukončení 1. etapy a zahájení 2. etapy. Důvodem pro změnu dílčích termínů plnění je pozdější podpis smlouvy o dílo, než bylo předpokládáno v zadávacím řízení a nutnost provedení rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu v dotčeném území. Dále je dodatkem řešena změna technologie kácení některých stromů (Změnový list č. 1) a změna materiálu pro sanaci podloží a položek a výměr výkopů pro sanaci podloží (Změnový list č. 2), což vede ke změně celkové ceny díla.

Změny ostatních termínů plnění budou řešeny v následujícím dodatku s ohledem na nutnou koordinaci stavby se stavbou jiného investora. Jedná se o výměnu plynovodu v celém území stavby. Termíny plnění výměny plynovodu nejsou v současné době známy.

2.3 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1a „Soupis prací – vícepráce – ZL 1, ZL 2“ tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ činí 2 810 513,97 Kč bez DPH.**
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1b „Soupis prací – méněpráce – ZL 1, ZL 2“ tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ činí 2 537 850,00 Kč bez DPH.**

3 Změna smlouvy

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nové ujednání odst. 2.10 a 2.11 v následujícím znění:

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 1a „Soupis prací – vícepráce – ZL 1, ZL 2“ dodatku č. 1.

2.11 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v části přílohy č. 1b „Soupis prací – méněpráce – ZL 1, ZL 2“ dodatku č. 1.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují ke smlouvě novou přílohu č. 1a „Soupis prací – vícepráce – ZL 1, ZL 2,“ a novou přílohu č. 1b „Soupis prací – méněpráce – ZL 1, ZL 2“, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění ujednání článku 3 odstavců 3.1 a 3.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1, 1a a 1b této smlouvy).

3.2 Cena díla se smluvními stranami ve výši:

Cena bez DPH za realizaci stavby dle příloh č. 1, 1a a 1b	45 273 655,97 Kč
Cena bez DPH za servis zařízení dle přílohy č. 2a	267 500,00 Kč
Cena bez DPH za následnou péči dle přílohy č. 2b	730 958,00 Kč
Cena celkem bez DPH	46 272 113,97 Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v odst. 2.2. dodatku č. 1 ruší dosavadní ujednání odstavců 4.2.4. 4.3.1. a 4.3.2 článku 4 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.2.4 Termín dokončení stavebních prací I. ETAPY: do 31.5. 2026

4.3.1 Termín pro dokončení činností před zahájením stavebních prací II. ETAPY:

do 31.5.2026

4.3.2 Termín předání a převzetí staveniště II. ETAPY:

1.6.2026

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 uzavřen v písemné elektronické formě.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 16. 3. 2026 usnesením č. 1548/A/2026
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 4.6 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Příloha č. 1a – Soupis prací – vícepráce – ZL 1, ZL 2
 - Příloha č. 1b – Soupis prací – méněpráce – ZL 1, ZL 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jitka Volfová
starostka

.....
Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů

.....
Ing. Karel Volf
jednatel

Příloha č. 1a – Soupis prací – vícepráce – ZL 1, ZL 2

Kód: Roz81
Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

KSO: 823 5
Místo:

CC-CZ: 211
Datum:

Zadavatel:
Město Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav CZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 810 513,97
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 810 513,97	590 207,93
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 400 721,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Roz81

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant:

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 810 513,97	3 400 721,90	
02	ZL 1 - Řešení zeleně	94 600,00	114 466,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt:

ZL 1 - 02 - Řešení zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 600,00	21,00%	19 866,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 466,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt: **ZL 1 - 02 - Řešení zeleně**

Místo:
Zadavatel: Město Česká Lípa
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 00.01.1900

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	94 600,00
HSV - HSV	94 600,00
1 - Zemní práce	94 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt:

ZL 1 - 02 - Řešení zeleně

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 600,00

D HSV

HSV

94 600,00

D 1

Zemní práce

94 600,00

42	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	37 100,00	37 100,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151017

43	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m	kus	1,000	57 500,00	57 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt:
ZL 2 - 01 - Dopravní řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 715 913,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 715 913,97	21,00%	570 341,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 286 255,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt: **ZL 2 - 01 - Dopravní řešení**

Místo:

Datum: 10. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 715 913,97

HSV - Práce a dodávky HSV

2 715 913,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Objekt: ZL 2 - 01 - Dopravní řešení

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 13.03.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 715 913,97

D HSV Práce a dodávky HSV

2 715 913,97

D 1 Zemní práce

100	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupin v 3 přes 50 do 100 m3 "vytvoření drenáže" 40	m3	40,000	697,25	27 890,00	SOD SO 03 pol.2
	VV	výkop			40,000			
101	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	926,570	144,00	133 426,08	CS ÚRS 2025 01
	VV	akzona	sk.3 přes 500m3 do 1000m3 "výměna aktivní zóny do hloubky 400mm v případě neúnosné pláně" (5173,00*0,4)*0,5 50% z celkového množství odpočet dkopávka modrozelená infrastruktura 215,86m3 50% z celkového množství		926,570			
102	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	926,570	257,00	238 128,49	CS ÚRS 2025 01
	VV	akzona	sk.4 přes 500m3 do 1000m3 "výměna aktivní zóny do hloubky 400mm v případě neúnosné pláně" (5173*0,4)*0,5 50% z celk.množství odpočet dkopávka modrozelená infrastruktura 215,86m3 50% z celkového množství		926,570			
103	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (5173*0,4)*0,25	m3	517,300	638,00	330 037,40	CS ÚRS 2025 01
			25% z celkového množství		517,300			
104	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm(celková vrstva 400mm)	m2	10 346,000	192,00	1 986 432,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"2 vrstvy pro výměnu pláně" 5173*2		10 346,000			

Příloha č. 1b – Soupis prací – méněpráce – ZL 1, ZL 2

Kód: Roz81
Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

KSO: 823 5
Místo:

CC-CZ: 211
Datum:

Zadavatel:
Město Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav CZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-2 537 850,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 537 850,00	-532 948,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-3 070 798,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Roz81

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant:

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 537 850,00	-3 070 798,50	
02	ZL 1 - Řešení zeleně	-10 000,00	-12 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objekt:

02 - Řešení zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objekt: **02 - Řešení zeleně**

Místo:
Zadavatel: Město Česká Lípa
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 20.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-10 000,00
HSV - HSV	-10 000,00
1 - Zemní práce	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objekt:

02 - Řešení zeleně

Místo:

Datum: 20.01.2026

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D HSV HSV

-10 000,00

D 1 Zemní práce

-10 000,00

2	K	112151017	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	-1,000	3 750,00	-3 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151017

3	K	112151019	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus	-1,000	6 250,00	-6 250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objekt:

01 - Dopravní řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 527 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 527 850,00	21,00%	-530 848,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 058 698,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objekt: **01 - Dopravní řešení**

Místo: Datum: 10. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 527 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 527 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ŠKROUPOVA NÁMĚSTÍ – ČESKÁ LÍPA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objekt: **01 - Dopravní řešení**

Místo: Datum: 13.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Metrostav CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 527 850,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 527 850,00

D 1 Zemní práce

7	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	-40,000	5 000,00	-200 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------	----------------

VV výkop "vytvoření drenáže" 40 -40,000

D 5 Komunikace pozemní

19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-10 346,000	225,00	-2 327 850,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------------	--------	---------------	----------------

VV "2 vrstvy pro výměnu pláně" 5173*2 -10 346,000