

zástupce ve věcech smluvních: Jan Čejchan, jednatel,

zástupce ve věcech technických:

Jan Čejchan tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 3959710399/0800,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a doba plnění. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vestavba učeben střední zdravotnické školy – stavební úpravy budovy č.p. 335“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, Hurdálkova 206, Náchod, zodpovědný projektant: Ing. René Hubka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0600923 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek II. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.06.2026.

Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	24 553 893,77 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	138 540,82 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	175 439,66 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	75 299,75 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	146 329,05 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 5:	382 039,61 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 6:	33 849,32 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 7:	273 854,73 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 8:	18 614,24 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 9:	1 552 091,35 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 10:	614 283,54 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 11:	18 888,61 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	27 983 124,45 Kč bez DPH
DPH 21 %:	5 876 456,13 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	33 859 580,58 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem ani jakýmkoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 161/3754/26 ze dne 30.03.2026

Elektronický podpis: 31.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Čtvrtečka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 3.7.2026 10:03 +02:00

město Náchod
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Jan
Čejchan
Digitálně podepsal
Jan Čejchan
Datum: 2026.03.31
09:17:24 +02'00'
CE - ING s.r.o.
Jan Čejchan, jednatel

Příloha: změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11