

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 30</b>		
Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům - D.1.4c - Vzduchotechnika		
Název / označení změny:	VZT protipožární izolace		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.10.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	16.10.2025
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je potřeba změny umístění části kabeláže silnoproudu a slaboproudu v šachtě Š4, když z kapacitních důvodů je nutno vést část kabeláže v místech, kde je dle PD umístěno potrubí VZT. Aby bylo dodrženo požárně bezpečnostní řešení stavby (PBR) je pak nutné provést opláštění tohoto potrubí VZT s odolností EI 60, jelikož z důvodu zachování požárních úseků původně navržené řešení neumožňovalo vést ostatní technologické instalace skrz šachtu Š4. Změnový list tak řeší doplnění protipožární obkladu vzduchotechnického potrubí v šachtě Š4. Současně tento změnový list řeší odpočet původně chybně vykázaného množství vzduchotechnického potrubí a izolace. Tato opatření jsou nezbytná pro řádné dokončení díla.		
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>49 241,07</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>324 405,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>-275 163,93</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
Přílohy:	-251014_PLAE_KD č.64 - Parkovací dům Světovar - D.1.4c-001_Technicka zprava_R.01 - D.1.4c-100_003.PP_R.01 - D.1.4c-101_002.PP_R.01 - D.1.4c-102_001.PP_R.01 - D.1.4c-103_0.P_R.01 - D.1.4c-104_05.NP_R.01 - D.1.4c-105_Strecha - D.1.4c-106_Details stoupacek_R.01 - D1.4c_Výkaz materiálu_VZT_R.01_10_2025		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		18.11.2025	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		18.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		20.11.2025	
vedoucí oddělení přípravy		19.11.2025	
zástupce objednatele		18.11.2025	
TDS EX		18.11.2025	
cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 31</b>
------------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům - D.1.4a - Zdravotně technické instalace		
Název / označení změny:	ZTI ventily		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.10.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	17.10.2025

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem změny je navýšení počtu výtokových ventilů a upřesnění požadavku objednatele na osazení výtokových ventilů pro provozní potřeby v každém patře. Změna tak řeší záměnu původně navržených výtokových ventilů za uzamykatelné zahradní ventily v rozsahu 3.PP až 5.NP ( 9 Ks ) a doplnění jednoho kulového uzávěru s vypouštěním v 1.PP. Uzamykatelné ventily umožní využití vody jen pro potřeby správy a údržbu Parkovacího domu a uzávěr s vypouštěním je potřebný pro vypuštění celého stoupacího vodovodního potrubí v zimním období. Doplnění těchto ventilů je nutné pro bezproblémové užívání a údržbu Parkovacího domu.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>6 313,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>6 313,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>

**Přílohy:**  
- Tech.specifikace - uzamykatelný ventil  
- technická spec. Kul. Uzávěr s vypouštěním  
- D14a-103\_Pudorys 1.PP

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		18.11.2025	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		18.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		20.11.2025	
vedoucí oddělení přípravy		19.11.2025	
zástupce objednatele		18.11.2025	
TDS EX		18.11.2025	
cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 032</b>
------------------------------------------	---------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům		
Název / označení změny:	Systém generálního klíče		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	09.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	10.12.2025

**Zdůvodnění a popis změny:**

Předmětem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v požadavku na systém generálního klíče v objektu SO 01 Parkovací dům Světovar. Změna řeší doplnění systému generálního klíče zejména z důvodu dodržení požadavku PBR, které nařizuje, aby byl v klíčovém trezoru uložen generální klíč ke všem dveřím pro potřeby hasičů při zásahu. Z provozních důvodů je pak nutné mít objekt rozdělený na různé úrovně vstupů a zamezení tak vstupu neoprávněných osob do vymezených prostorů. Tato opatření jsou nezbytná pro řádné dokončení díla, přičemž bez doplnění systému generálního klíče není možná kolaudace stavby.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>41 477,94</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>41 477,94</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>

**Přílohy:**

- 251209\_PLAE\_KD č.70 - Parkovací dům Světovar
- 251209\_PLAE\_žádost o informaci 32 - systém generálního klíče
- uzamykací plán\_PDSvětovar
- Nabídka 0004494-25\_HB Group s.r.o

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		13.01.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		13.01.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		14.01.2026	
vedoucí oddělení přípravy		13.01.2026	
zástupce objednatele		13.01.2026	
TDS EX		13.01.2026	
cenová kontrola		14.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL33 RPO P60 – R/b</b>
------------------------------------------	---------------------------

Dotčená část stavby:	D14e-117_RPO_r00		
Název / označení změny:	"RPO EW60"		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	09.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.12.2025

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem změnového listu je změna normy ČSN 73 0895 - Požární bezpečnost staveb, která nově určuje mít rozvaděč RPO v samostatném požárním úseku. Změna tak řeší dodržení tohoto požadavku a to provedením pevného opláštění rozvaděče RPO s funkční integritou P60 – R/b dle čl. 5.3 normy ČSN 73 0895 včetně poznámky.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>58 867,20</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>58 867,20</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>

**Přílohy:**

D14e-117\_RPO\_r00  
3712ZL11r1S0  
D14e-117\_RPO\_r01\_251118

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		13.01.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		13.01.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		14.01.2026	
vedoucí oddělení přípravy		13.01.2026	
zástupce objednatele		13.01.2026	
TDS EX		13.01.2026	
cenová kontrola		14.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 034</b>		
Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům		
Název / označení změny:	Přístup na střechu		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	09.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.12.2025
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změnový list řeší doplnění prvků u dveří v síťové příčce zamezující vstup na střechu, které byly součástí ZL 16. Změna řeší doplnění panikové kliky typu E (kliky/koule) do těchto dveří a jejich dopojení na EZS, která monitoruje stav dveří (otevřeno/ zavřeno). Doplnění těchto prvků je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu na střeše zejména při evakuaci osob ze střechy v případě požáru.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. <input type="checkbox"/>			
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>21 960,17</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>21 960,17</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
<b>Přílohy:</b> - 251209_PLAE_KD č.70 - Parkovací dům Světovar - ZL magnet CN K+B - Nabídka_25NA00023_sekela_CN_panikové kování - 251125_PLAE_žádost o informaci 39 - Provoz dveří na střechu - Nabídka magnet 3712 ZL 013r1S0			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		03.03.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		03.03.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		09.03.2026	
vedoucí oddělení přípravy		05.03.2026	
zástupce objednatele		03.03.2026	
TDS EX		03.03.2026	
cenová kontrola		06.03.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 35</b>
------------------------------------------	--------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům - D.1.4c - Vzduchotechnika		
Název / označení změny:	VZT revize		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	09.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.12.2025

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem změny je úprava projektové dokumentace v části VZT v technických místnostech 1.PP. Změnový list řeší záměnu ventilátorů a kruhových požárních klapek v technických místnostech v 1.PP, kde původní řešení nebylo zcela v souladu s normou ČSN 73 0872 "Požární bezpečnost staveb- Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením". Současně v místnostech -1.08, -1.06, -1.05 a -1.04. došlo ke zrušení protipožárních lamelových klapek, které byly nahrazeny krycími mřížkami, protože se zde nejedná o různé požární úseky a stačí tak pouze krycí mřížky pro přirozené větrání místností. Dále pak změnový list řeší doplnění odvětrání výtahových šachet, které původní PD neobsahovala, ale pro správnou funkci výtahu je nezbytné. Provedení uvedených změn je nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a následné uvedení stavby do provozu.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>-33 058,38</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>37 119,85</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>-70 178,24</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>

<b>Přílohy:</b>			
-251209_PLAE_KD č.70 - Parkovací dům Světovar			
- D.1.4c-001_Technicka zprava_R.02			
- D.1.4c-100_003.PP_R.02			
- D.1.4c-102_001.PP_R.02			
-D.1.4c-104_05.NP_R.02			
- D.1.4c-105_Strecha_R01			
- D1.4c_Výkaz materiálu_VZT_R.02_10_2025			
- nabídka227 ZL 2_Klimaservis Sůva			

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		17.02.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		17.02.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		19.02.2026	
vedoucí oddělení přípravy		18.02.2026	
zástupce objednatele		17.02.2026	
TDS EX		17.02.2026	
cenová kontrola		18.02.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 36 Indukční smyčka vrat</b>
------------------------------------------	-----------------------------------

Dotčená část stavby:	D.1.4f - Univerzální kabelážní systém (UKS)		
Název / označení změny:	Informační systém		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	09.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.12.2025

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem změny je nutnost doplnění chybějící komunikační periferie informačního systému zajišťující impuls pro otevření vjezdových vrat v nočním režimu budovy. Změna tak řeší doplnění položek a prací, potřebných pro provedení indukční smyčky před vjezdová vrata, do soupisu prací. Tyto práce jsou nezbytné pro bezproblémový provoz parkovacího domu.

Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>43 096,83</b>	<b>, - Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>43 096,83</b>	<b>, - Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>, - Kč bezDPH</b>

Přílohy:

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		13.01.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		13.01.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		14.01.2026	
vedoucí oddělení přípravy		13.01.2026	
zástupce objednatele		13.01.2026	
TDS EX		13.01.2026	
cenová kontrola		14.01.2026	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	<b>"Parkovací dům Světovar"</b>
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 037</b>
------------------------------------------	---------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům		
Název / označení změny:	Doplnění OS 26		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	16.12.2025		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	06.01.2026

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem změny je nutnost doplnění ochrany svislého kanalizačního potrubí, kouřovodu a dalších instalací, které v původním řešení nebyly mechanicky ochráněny proti nárazu projíždějících vozidel. Změna tak řeší osazení 88 ks ochranných prvků v podobě ocelového "L" profilu ( OS26 ) které zajistí mechanické ochránění vedení instalací. Toto opatření je potřebné pro bezpečný provoz Parkovacího domu.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>441 712,44</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:		<b>441 712,44</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>,- Kč bezDPH</b>

**Přílohy:**

- 251216\_PLAE\_KD č.71 - Parkovací dům Světovar
- SO01-D11-407\_vypis ostatnich vyrobku - os26
- Světovar doplnění OS26

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		27.01.2026	
projektant - AD / Atelier 99 s.r.o.		27.01.2026	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		06.02.2026	
vedoucí oddělení přípravy		06.02.2026	
zástupce objednatele		03.02.2026	
TDS EX		27.01.2026	
cenová kontrola		05.02.2026	